
COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area
Integrazione
Sistema Sociale

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Rafforzare il sistema
culturale

Settore: Settore
Cultura Turismo e
Promozione Città

Responsabile: Pagliari Irma Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0016 Descr. progetto: Santagnese10 2014−2020 nuovo HUB per l'innovazione e la creatività dei giovani in campo culturale: consolidamento del polo per la cultura e i
giovani di Santagnese10 per il sostegno della creatività in campo culturale, della partecipazione attiva dei giovani alla vita culturale della città e della formazione
nel campo della comunicazione e new media

Peso progetto: 25,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

pecchini giulia A1: costruzione e costituzione della
community di riferimento

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015 indicatore M06: 15 (n° dei soggetti
coinvolti e legati all'hub con accordo
di collaborazione o adesione formale
alla rete dei partner)
Dirigente (5 ore) + Personale (150)
Giulia Pecchini e altro personale del
settore

M01 − numero utenti
Unità di misura: N.
target: 800,00
actual: 0,00

M02 − numero azioni
Unità di misura: N.
target: 15,00
actual: 0,00

M03 − numero verbali
riunioni con specialisti
Unità di misura: N.
target: 2,00
actual: 0,00

M04 − numero utenti
Unità di misura: N.
target: 150,00
actual: 0,00

M05 − numero azioni
Unità di misura: N.
target: 6,00
actual: 0,00

M06 − numero utenti
Unità di misura: N.
target: 15,00
actual: 0,00

47.163,40

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

€ 15.000 contributo
funzionamento struttura €
12.000 contributo
#FATTIDICULTURA € 3.000
contributi per workshop
formazione creativa €
17.163,40 ore personale

Pecchini
Giulia

A2: seconda edizione del festival
#FATTIDICULTURA

% completamento 0,00

01/01/2015 30/10/2015 indicatore: M01 n° 15 (n°eventi del
festival) M02 n° 800 partecipanti M03
n° 2 (partecipazione incontri tavolo di
lavoro)
Dirigente (10 ore) + Personale (300
ore) Pecchini Giulia e altro personale
del settore o dell'Ente

Pecchini
Giulia

A3: organizzazione di iniziative di
formazione in campo culturale e
creativo

% completamento 0,00

01/06/2015 31/12/2015 indicatore: M05 n° 6 (n°workshop
gratuiti) M04 n° 150 (n° partecipanti)
Dirigente (5 ore) Personale (170 ore)
Pecchini Giulia e altro personale del
settore
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area
Integrazione
Sistema Sociale

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Rafforzare il sistema
culturale

Settore: Settore
Cultura Turismo e
Promozione Città

Responsabile: Pagliari Irma Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0020 Descr. progetto: Promozione turistica della città di Mantova nell'anno di Expo 2015 : Sviluppo, realizzazione e attivazione degli strumenti di promozione con lo
scopo di incrementare i flussi turistici a Mantova nell'anno di Expo 2015

Peso progetto: 25,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Sassi 1. Definizione delle attività di sviluppo
e potenzialmento degli strumenti
turistici, quali itinerari tematici,
percorsi turistici, materiale
promozionale e card turistiche

% completamento 0,00

01/01/2015 30/04/2015 Attività monitorata con indicatore
M01=numero azioni inteso come
numero di itinerari e percorsi turistici
attivati e promossi e numero di card
attivate nell'anno di Expo 2015
Gasparini Baroni

M01 − numero azioni
Unità di misura: N.
target: 9,00
actual: 0,00

M02 − numero servizi
Unità di misura: N.
target: 10,00
actual: 0,00

M03 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

M04 − numero accessi
Unità di misura: N.
target: 7.000,00
actual: 0,00

M05 − numero accessi
Unità di misura: N.
target: 10.000,00
actual: 0,00

50.000,00

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

Il budget comprende il costo
del personale Promozione
turistica, fiere, eductour =
40.000 Strumenti di
promozione (itinerari, card)
= 5.000 Personale = 5.000

Sassi 2. Diffusione e promozione degli
strumenti sopraindicati mediante web,
newsletter, app, social network,
canali di promozione, fiere ed
eductour.

% completamento 0,00

01/03/2015 31/10/2015 Attività monitorata con indicatore
M02= n° servizi attivati per la
diffusione e promozione degli
strumenti turistici
Gasparini Baroni

Sassi 3. Monitoraggio degli strumenti
attivati e dei canali di diffusione
adottati attraverso l'analisi
sull'effettiva realizzazione del
progetto complessivo

% completamento 0,00

31/10/2015 31/12/2015 Attività monitorata con indicatori
M03=completamento progetto M04=
numero accessi social network
M05=numero accessi inteso come
numero card distribuite
Gasparini Baroni
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area
Integrazione
Sistema Sociale

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Rafforzare il sistema
culturale

Settore: Settore
Cultura Turismo e
Promozione Città

Responsabile: Pagliari Irma Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0021 Descr. progetto: Piano di comunicazione del Sito Mantova e Sabbioneta attraverso lo sviluppo di una comunicazione sovra comunale che affianchi gli interventi di
comunicazione dei singoli comuni e, in coordinamento con essi, promuova il sito Mantova e Sabbioneta come soggetto unico dotato di una propria identità visibile
e riconoscibile al fine di raggiungere una maggiore identità culturale, una migliore fruibilità del sito e una accresciuta consapevolezza identitaria che favorisca i
flussi turistici.

Peso progetto: 25,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Sassi 1. Analisi dello scenario esistente.
Individuazione degli strumenti da
attivare nell'ambito della
comunicazione e promozione del sito
Mantova e Sabbioneta, analisi flussi
turistici delle città e analisi delle
opportunità e criticità.

% completamento 0,00

01/01/2015 31/03/2015 L'attività è monitorata con l'indicatore
M01= completamento attività.
Bedini Busi

M01 − percentuale attività
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

M02 − numero azioni
Unità di misura: N.
target: 8,00
actual: 0,00

M03 − numero utenti
Unità di misura: N.
target: 4,00
actual: 0,00

M04 − numero servizi
Unità di misura: N.
target: 30,00
actual: 0,00

10.000,00

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

Il budget riguarda il costo
del personale

Sassi 2. Definizione obiettivi strategici delle
attività di comunicazione. Definizione
obiettivi strategici da individuare per
la fruibilità del sito, quali ad es.: a.
comunicazione ai media b.
partecipazione stakeholder locali c.
comunicazione turistica d.
collegamenti e mobilità all'interno del
sito

% completamento 0,00

01/04/2015 30/06/2015 Attività monitorata con indicatore
M02= numero di obiettivi strategici da
raggiungere.
Bedini Busi

Sassi 3. Individuazione dei soggetti
destinatari delle azioni di
comunicazione, con particolare
riferimento ai turisti, gli stakeholder, la
comunità locale e gli opinion leader.

% completamento 0,00

01/07/2015 31/08/2015 Attività monitorata con indicatore
M03=numero di destinatari dell'attività
di comunicazione.
Bedini Busi

Sassi 4. Individuazione degli strumenti di
comunicazione. Scelta dei canali di
promozione del sito, quali ad es.

01/09/2015 31/12/2015 L'attività è monitorata con indicatore
M04= numero di strumenti e media da
utilizzare
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press tour, premi giornalistici, attività
di formazione, pubblicazioni, servizi di
collegamento, segnalestica stradale
ed eventi

% completamento 0,00

Bedini Busi
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area
Integrazione
Sistema Sociale

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Rafforzare il sistema
culturale

Settore: Settore
Cultura Turismo e
Promozione Città

Responsabile: Pagliari Irma Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0025 Descr. progetto: Programmazione didattica integrata Biblioteche e Archivio per rafforzare il sistema culturale della città attraverso la conoscenza degli istituti
culturali ( biblioteche e archivio comunali) e dei servizi offerti, dagli stessi, ai cittadini, gruppi , scuole, Istituzioni culturali e turisti

Peso progetto: 0,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Guerra
Cesare

1. Analisi delle richieste,
progettazione delle proposte per le
varie tipologie di percorsi;
distribuzione delle competenze e
predisposizione elementi per la gara
di affidamento del servizio. Attività
monitorata con indicatore M01

% completamento 0,00

01/01/2015 30/04/2015 Indicatore M01 completamento fase
Guerra Cesare, Lavezzi Giovanna,
Somenzi Paola, Di Viesti Pasquale,
Torelli Andrea, Tosi Chiara, Webber
Mara, Paoletti Francesca, Bonafini
Marinella,Chevez Patrizia, Tondelli
Rita, Camurri Ranjanben

M01 − percentuale attività
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

M02 − numero utenti
Unità di misura: N.
target: 200,00
actual: 0,00

M03 − Numero incontri
Unità di misura: N.
target: 10,00
actual: 0,00

M04 − indice di gradimento
da sondaggio
Unità di misura: %
target: 7,50
actual: 0,00

10.000,00

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

Guerra
Cesare

2. Predisposizione ed espletamento
della gara.

% completamento 0,00

15/04/2015 30/07/2015
Guerra Cesare, Lavezzi Giovanna,
Somenzi Paola, Chevez Patrizia,
Tondelli Rita

Guerra
Cesare

3. Affidamento del servizio e inizio
attività per soggetti diversi dalle
scuole.Attività monitorata con
indicatore M02.

% completamento 0,00

20/08/2015 31/12/2015 Indicatore M02 numero persone
Guerra Cesare, Lavezzi Giovanna,
Somenzi Paola, Di Viesti Pasquale,
Torelli Andrea, Tosi Chiara, Webber
Mara, Paoletti Francesca, Bonafini
Marinella,Chevez Patrizia, Tondelli
Rita, Camurri Ranjanben

Guerra
Cesare

4. Inizio attività per le scuole . Attività
monitorata con indicatori M03, M04

% completamento 0,00

01/10/2015 31/12/2015 Indicatori M03 numero di incontri per
le scuole e M04 gradimento dei
soggetti destinatari delle visite
Guerra Cesare, Lavezzi Giovanna,
Somenzi Paola, Di Viesti Pasquale,
Torelli Andrea, Tosi Chiara, Webber
Mara, Paoletti Francesca
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area
Integrazione
Sistema Sociale

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Rafforzare il sistema
culturale

Settore: Settore
Cultura Turismo e
Promozione Città

Responsabile: Pagliari Irma Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0026 Descr. progetto: Ricostruzione attraverso documenti del Museo Statuario greco romano del Palazzo degli Studi (Biblioteca Teresiana) con l'obiettivo di rafforzare
il sistema culturale della città attraverso la valorizzazione di materiale documentario.

Peso progetto: 25,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Guerra
Cesare

1. Analisi del materiale esistente e
selezione documentazione.

% completamento 0,00

01/01/2015 30/06/2015
Guerra Cesare, Di Viesti Pasquale,
Perini Raffaella, Torelli Andrea, Pisani
Chiara, Paoletti Francesca, Chevez
Patrizia, personale esterno

M01 − percentuale attività
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

M02 − percentuale attività
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

M03 − numero utenti
Unità di misura: N.
target: 800,00
actual: 0,00

15.000,00

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

Partecipano: personale del
Servizio Musei ed esterni

Guerra
Cesare

2. Progettazione espositiva,
individuazione notizie rilevanti,
preparazione testi degli studi e
ricerche. Attività monitorata con
indicatore M01.

% completamento 0,00

01/07/2015 30/09/2015 Indicatore M01 completamento fase
Guerra Cesare, Di Viesti Pasquale,
Perini Raffaella, Torelli Andrea, Pisani
Chiara, Paoletti Francesca, personale
esterno

Guerra
Cesare

3. Allestimento esposizione e stampa
ricerche effettuate Attività monitorata
con indicatore M02.

% completamento 0,00

01/11/2015 30/11/2015 Indicatore M02 = completamento fase
Guerra Cesare, Di Viesti Pasquale,
Perini Raffaella, Torelli Andrea, Pisani
Chiara, Paoletti Francesca, Chevez
Patrizia, personale del Servizio
Biblioteche, personale e ditta esterni

Guerra
Cesare

4. Inaugurazione e apertura
dell'esposizione. Attività monitorata
con indicatore M03.

% completamento 0,00

01/12/2015 31/12/2015 Indicatore M03= numero di visitatori
Guerra Cesare, Di Viesti Pasquale,
Perini Raffaella, Torelli Andrea, Pisani
Chiara, Paoletti Francesca, personale
del Servizio Biblioteche e personale
esterno
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area
Integrazione
Sistema Sociale

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Rafforzare il sistema
culturale

Settore: Settore
Cultura Turismo e
Promozione Città

Responsabile: Pagliari Irma Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0034 Descr. progetto: Il banchetto degli Dei a Palazzo Te per EXPO 2015. Percorso espositivo per l'approfondimento della tematica del banchetto di corte partendo
dagli affreschi della Camera di Amore e Psiche di Palazzo Te, quale documento visivo e storico, in relazione all’arrivo di Carlo V a Mantova nel 1530.Con sussidi
didattici nei vari ambienti, il visitatore si immergerà in un viaggio di conoscenza che lo porterà a conoscere il cerimoniale del banchetto Rinascimentale del Principe.

Peso progetto: 0,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Stefano
Benetti

A1:progettazione espositiva,
preparazione testi degli studi e
ricerche

% completamento 0,00

01/01/2015 30/04/2015 indicatore M01: completamento fase
Stefano Benetti ore 20 Ida Silvestrin
ore 10 Catia Bianchi ore 10 Personale
esterno

M01 − percentuale attività
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

M02 − percentuale attività
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

M03 − numero utenti
Unità di misura: N.
target: 25.000,00
actual: 0,00

21.000,00

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

Contributo alla Fondazione
Mantova Capitale Europea
dello Spettacolo e spese
personale interno

Stefano
Benetti

A2: Allestimento esposizione e
stampa ricerche effettuate. Attività
monitorata con indicatore M02

% completamento 0,00

02/05/2015 31/05/2015 Indicatore M02 completamento fase
Stefano Benetti ore 30 Carlo Micheli
ore 20 Chiara Pisani ore 10 Ida
Silvestrin ore 15 Catia Bianchi ore 15
Personale esterno

Stefano
Benetti

A3: inaugurazione e apertura
dell'esposizione. Attività monitorata
con indicatore M03

% completamento 0,00

31/05/2015 31/12/2015 indicatore M03: numero di visitatori
Stefano Benetti ore 30 Carlo Micheli
ore 20 Chiara Pisani ore 10 Ida
Silvestrin ore 15 Catia Bianchi ore 15
Personale e ditte esterne
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area
Integrazione
Sistema Sociale

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Facilitare l'accesso ai
servizi comunali

Settore: Settore
Servizi Educativi e
Sociali

Responsabile: Ghidoni Ernesto Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0011 Descr. progetto: Fast Welfare − Sportello sociale Veloce e Osservatorio Sociale. (CONFERMATO) Peso progetto: 50,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Ghidoni Definizione metodologia

% completamento 0,00

01/03/2015 31/12/2015
Ghidoni h.40, Remondini
h.60,Bulgarelli h. 100,Barbierih.40,
Foroni h.100.

M01 − numero accessi
Unità di misura: N.
target: 30,00
actual: 0,00

M02 − Numero dati
Unità di misura: N.
target: 20,00
actual: 0,00

M03 − Numero posizioni
verificate
Unità di misura: N.
target: 400,00
actual: 0,00

100.000,00

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

€. 62584,10 da imputare sui
Capitoli PEG
103337−103192−103202 ore
complessive del personale
1225. Costi Personale:Dir.
€.23849,10−C1 €.13566,80
per un totale di €.37415,90.
Indicatori e Traget : M01
numero accessi n.30; M02
Numero dati rilevati per
tipologia n.20; M03 Numero
controlli n.400.

Ghidoni Elaborazione e restituzione dati.

% completamento 0,00

01/11/2015 31/12/2015
Ghidoni h.30, Remondini h.30,
Bulgarelli h.15, Albertoni h.20, Foroni
h.20

Ghidoni Realizzazione di un Ufficio Controlli ai
sensi del DPCM 159/2013

% completamento 0,00

01/02/2015 31/12/2015 Istituzione dell'Ufficio controlli del
settore Servizi Educativi e Sociali ex
DGC 303 del 23.12.2014 che
recepisce in via sperimentale il
DCPM 159/2013 e relativo decreto
attuativo. Individuazione del
Responsabile del Procedimento e del
personale addetto. Inizio controlli.
Ghidoni h.5, Remondini
h.15,Albertoni h.55, Giovannelli h.30.

Ghidoni Reperimento locali e dotazione
organica e formazione.

% completamento 0,00

01/10/2015 31/12/2015
Ghidoni h.15,Remondini h.20,Foroni
h.30,Bulgarelli h.20,Barbieri h.20

Ghidoni Servizi di Tutoraggio.

% completamento 0,00

01/10/2015 31/12/2015
Ghidoni h.15,Remondini h.20,Foroni
h.30,Bulgarelli h.20,Barbieri h.20

Ghidoni Start Up dello Sportello

% completamento 0,00

01/12/2015 31/12/2015
Ghidoni h.15,Remondini h.20,Foroni
h.30,Bulgarelli h.20,Barbieri h.20

Ghidoni Tavolo di lavoro dedicato, con
possibile coinvolgimento della realtà
di associazionismo, scuole, Asl.

01/06/2015 31/12/2015
Ghidoni h.5, Remondini h.10,
Bulgarelli h.20, Foroni h.20, Albertoni
h.20.
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% completamento 0,00

Ghidoni Visite ed eventi territoriali( nei
quartieri e nelle scuole) per
rilevazione bisogni.

% completamento 0,00

01/09/2015 31/12/2015
Ghidoni h.10, Remondini 20
h,Bulgarelli h.40, Foroni h.30
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area
Integrazione
Sistema Sociale

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Facilitare l'accesso ai
servizi comunali

Settore: Settore
Servizi Educativi e
Sociali

Responsabile: Ghidoni Ernesto Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0012 Descr. progetto: Implementazione servizi per l'infanzia in rete tra pubblico e privato sociale − CONFERMATO Peso progetto: 10,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Ghidoni Apertura di un laboratorio per attività
extrascolastiche c/o la scuola
dell'Infanzia Strozzi e Valenti.

% completamento 0,00

01/04/2015 31/12/2015 Laboratorio per attività
extrascolastiche aperto alla
cittadinanza da aprire presso la sala
degli Aquiloni ed il cortile della scuola
dll'Infanzia Strozzi e Valenti. Gara di
affidamento servizio entro il
30/11/2015. Apertura Laboratorio
entro il 31/12/2015.
Rodella h.50, Casatti h.30, Baldini
h.50, Piva h.10,Galafassi h.10.

M01 − numero servizi
Unità di misura: N.
target: 1,00
actual: 0,00

M02 − numero servizi
Unità di misura: N.
target: 1,00
actual: 0,00

30.000,00

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

€.24031,40 sui Capitoli PEG
103187−103104−103200.
Ore totali del personale 300:
P.O. 3572,80− C1 €.2395,80
per un costo totale di
€.5968,60. Indicatori e target:
M01 Servizi nuovi 1; M02
Servizi rimodulati 1.

Ghidoni Sperimentazione al Nido Kelder di
orari flessibili con possibilità di
frequenza con moduli personalizzati.

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015 Sperimentazione di un nido con
possibilità di frequenza a giornata e
con orari flessibili per venire incontro
alle esigenze famigliari più
svariate.Apertura gara per
affidamento servizio entro il
01/09/2015.
Rodella h.35, Casatti h.30, Baldini
h.30.

Ghidoni Studio di fattibilità.

% completamento 0,00

01/01/2015 30/09/2015
Rodella h.25, Casatti h.15, Baldini
h.15
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area
Integrazione
Sistema Sociale

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Rafforzare il sistema
culturale

Settore: Settore
Servizi Educativi e
Sociali

Responsabile: Ghidoni Ernesto Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0013 Descr. progetto: Scuola Digitale − CONFERMATO Peso progetto: 10,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Ghidoni Progettazione condivisa e accordi con
le scuole per sperimentazione tablet.

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015 Realizzazione di arredo digitale nelle
scuole primarie e secondarie di
primo. E dotazione(tutte le prime
medie) dell'infrastruttura necessaria
per utilizzo tablet. Realizzazione a
partire dal 01/09/2015.
Rodella h.110, Casatti h.10,Baldini
h.60,Pigaiani h.20

M01 − N° classi
Unità di misura: N.
target: 50,00
actual: 0,00

M02 − N° classi
Unità di misura: N.
target: 17,00
actual: 0,00

100.000,00

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

€.94.467,00 Capitolo Peg
105014. €.5533,00 costo del
personale totale di cui: P.O.
€.3572,80− C1 1960,20.
Indicatori e target: M01
numero classi dotate di
note−book, lavagne e
videoproiettori interattivi − la
cd. LIM. n.50; M02 numero
classi (tutte le prime medie)
dotate dell'infrastruttura
necessaria per utilizzo tablet
n.17.
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area
Integrazione
Sistema Sociale

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Sostenere l'eccellenza
dell'Ente

Settore: Settore
Servizi Educativi e
Sociali

Responsabile: Ghidoni Ernesto Prospettiva BSC:
Processi interni

Progetto: P0014 Descr. progetto: Approvazione Piano Regolatore Cimiteriale − CONFERMATO Peso progetto: 30,00

Altre aree/settori
coinvolti

Area Servizi e Territorio

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Ghidoni Analisi dell'attuale situazione e
rispetto normativo dei tre cimiteri
comunali.

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015
Ghidoni h.100,Remondini h.50,
Barbieri h.30

M01 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

12.000,00

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

Indicatori quantitativi: M01
Approvazione (target
completamento progetto %)

Ghidoni Attività Approvazione

% completamento 0,00

01/06/2015 31/12/2015
Ghidoni h.20, remondini h.30,
Barbieri h. 15.

Ghidoni Elaborazione delle linee guida per
definire gli indirizzi normativi e scelte
strategiche dell'Amministrazione.

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015
Ghidoni h.30,Remondini h.20,
Barbieri h.5.
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: AAA Responsabile: Obiettivo Strategico:
Reperire risorse
aggiuntive

Settore: Settore
Economico−Finanziario e
Tributario

Responsabile: Beltrami Alessandro Prospettiva BSC:
Bilancio

Progetto: P0027 Descr. progetto: Segnalazioni all' Agenzia delle Entrate − Ufficio Provinciale del Territorio delle anomalie catastali. Peso progetto: 60,00

Altre aree/settori coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Beltrami Analisi delle anomalie e incongruenze
riscontrate.

% completamento 0,00

01/05/2015 30/11/2015 M01 − immobili
controllati/totale cespiti da
controllare
Unità di misura: %
target: 45,00
actual: 0,00

14.423,90

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

Beltrami Invio delle segnalazioni all'Ufficio del
Territorio relative alle unità immobiliari
incongruenti.

% completamento 0,00

01/07/2015 31/12/2015

Beltrami Studio della normativa catastale,
individuazione ed estrazione degli
immobili da controllare.

% completamento 0,00

01/01/2015 30/05/2015 L'indicatore del 45% corrisponde a
200 posizioni da esaminare su un
totale individuato di 440.
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: AAA Responsabile: Obiettivo Strategico:
Riorganizzare l'Ente e
semplificare le
procedure
amministrative

Settore: Settore
Economico−Finanziario e
Tributario

Responsabile: Beltrami Alessandro Prospettiva BSC:
Processi interni

Progetto: P0040 Descr. progetto: Adempimenti 2015: armonizzazione contabile − fatturazione elettronica − "formazione sul campo referenti contabili" Peso progetto: 40,00

Altre aree/settori coinvolti Settore Cultura Turismo e Promozione Città

Settore Servizi Educativi e Sociali

Settore Risorse Umane Organizzazione e Informatizzazione

Settore Affari Generali e Istituzionali

Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico

Settore Lavori Pubblici

Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente

Settore Polizia Locale

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

I. Dall'Oca Armonizzazione contabile:
applicazione del principio della
competenza finanziaria potenziata
nella fase di assunzione degli
impegni ed accertamenti come da
modifica Tuel

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015
personale servizio finanziario e refenti
contabili

M01 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

M02 − numero utenti
Unità di misura: N.
target: 18,00
actual: 0,00

M03 − numero pratiche
incomplete respinte/numero
totale pratiche
Unità di misura: %
target: 5,00
actual: 0,00

15.000,00

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

Importante la collaborazione
dei colleghi ed i necessari
adeguamenti del software.
Sono inseriti nel budget del
progetto solo i costi di
personale in quanto la parte
software rientra nella spesa
dell'informatizzazione.

I. Dall'Oca Armonizzazione contabile: delibera
della Giunta Comunale di
approvazione del riaccertamento
straordinario dei residui − pagamenti
in c/residui da effettuare prima
dell'elaborazione della predettta
delibera

% completamento 0,00

01/01/2015 30/04/2015 Necessario parere del Collegio dei
Revisori dei Conti − difficoltà nel
riuscire a pagare nei tempi richiesti le
pratiche pervenute in ragioneria
personale serivizo finanziario e
referenti contabili

I. Dall'Oca Armonizzazione contabile:
predisposizione dei documenti di
programmazione finanziaria sia
utilizzando i previgenti modelli
contabili sia i nuovi ai fini conoscitivi

20/02/2015 31/05/2015 Non è stata definita termine
dall'amministrazione per
approvazione bilancio, è stato inserito
dovendo compilare il campo la data
del termine dell'esercizio provvisorio.
Attività collegata all'Amministrazione.
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% completamento 0,00 personale servizio finanziario

I. Dall'Oca Fatturazione elettronica:
adeguamento software J−Iride e
Libra ed impostazione procedure

% completamento 0,00

01/01/2015 30/03/2015 Necessario software in tempo utile e
collaborazione Aster ed Archivio
personale servizio finanziario,
referenti settore, archivio

I. Dall'Oca Fatturazione elettronica:
comunicazione ai fornitori delle nuove
modalità di fatturazione

% completamento 0,00

01/01/2015 28/02/2015
referenti di settori

I. Dall'Oca Fatturazione elettronica: formazione
del personale del servizio finanziario
e degli altri settori

% completamento 0,00

20/03/2015 15/04/2015
personale servizio finaziario, referenti
contabili ed Aster

I. Dall'Oca Fatturazione elettronica: gestione
operativa della fattura con
precaricamento da parte del servizio
finanziario, validazione da parte dei
singoli settori e comunicazioni alala
piattaforma della Ragioneria
Generale dello Stato

% completamento 0,00

31/03/2015 31/12/2015
personale servizio finanziario e
referenti settori

I. Dall'Oca Formazione sul campo: formazione
dei referenti contabili sia normativo
sia operativo con affiancamenti al
personale del servizio finanziario
dedicato agli impegni, accertamenti,
mandati e reversali.

% completamento 0,00

01/06/2015 30/09/2015 Rif. indicatore M02 N. Utenti − N.
persone formate
personale servizio finanziario e
referenti contabili
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: AAA Responsabile: Obiettivo Strategico:
Riorganizzare l'Ente e
semplificare le
procedure
amministrative

Settore: Settore
Risorse Umane
Organizzazione e
Informatizzazione

Responsabile: Beltrami Alessandro Interim Prospettiva BSC:
Processi interni

Progetto: P0017 Descr. progetto: REVISIONE MACRO−STRUTTURA E MICRO−STRUTTURE DELL'ENTE − PROGETTO BIENNALE Peso progetto: 100,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Beltrami 1 − Revisione macro struttura
dell'ente. Studio e approvazione
nuova macrostruttura.

% completamento 0,00

01/10/2015 31/12/2015 Indicatore M03: Approvazione della
nuova macrostruttura da parte della
Giunta Comunale.

M03 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

8.530,50

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

SOLO COSTO
PERSONALE (COINVOLTI
TUTTI I SETTORI)
N.ORE/PERSONALE
50/DIR 50/PO
100/PERSONALEBeltrami 2 − Adozione Nuove Microstrutture

dell'Ente.

% completamento 0,00

01/01/2016 30/06/2016 Conseguentemente all'adozione della
nuova macrostruttura, definizione ed
implementazione nuove
microstrutture.

Data: 11/09/2015 Ora: 11:45 Pagina 16 di 47



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: AAA Responsabile: Obiettivo Strategico:
Sostenere l'eccellenza
dell'Ente

Settore: Settore
Risorse Umane
Organizzazione e
Informatizzazione

Responsabile: Beltrami Alessandro Interim Prospettiva BSC:
Processi interni

Progetto: P0018 Descr. progetto: ANNULLATO (Implementazione del sistema di valutazione della performance individuale dei dipendenti dell'Ente) Peso progetto: 0,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

0,00

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: AAA Responsabile: Obiettivo Strategico:
Creare sinergie tra
risorse pubbliche e
private

Settore: Settore
Affari Generali e
Istituzionali

Responsabile: Sposito Annamaria Prospettiva BSC:
Bilancio

Progetto: P0001 Descr. progetto: Governance delle Società Partecipate Peso progetto: 40,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Sposito 1 − Controlli sulle società partecipate
e organismi partecipati.

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015 Rif. indicatore M01= n. azioni (n.
azioni di controllo)
Ufficio Controllo di Gestione (Casari,
Grandelli e Martignano)

M01 − numero azioni
Unità di misura: N.
target: 50,00
actual: 0,00

M02 − Numero dati
Unità di misura: N.
target: 1,00
actual: 0,00

M03 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

M04 − numero elaborati da
monitoraggio
Unità di misura: N.
target: 4,00
actual: 0,00

33.705,00

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

Solo costo personale
(Casari − Grandelli − Pini:
1500 ore)

Sposito 2 − Nuovo Piano di Razionalizzazione
delle Società e relative dismissioni.

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015 Rif. Indicatore M02= N. dati relativo al
numero delle società dismesse (1 per
l'anno 2015). Si rinvia al 2016 la
dismissione di altre 2 società.
Servizio Controllo di Gestione
(Casari, Grandelli e Martignano)

Sposito 3 − Revisione dei criteri di nomina
negli Organismi Partecipati.

% completamento 0,00

01/06/2015 31/12/2015 Rif. Indicatore M03 = Completamento
progetto relativo all'approvazione
dell'atto di revisione dei criteri di
nomina.
Ufficio Controllo di Gestione (Casari −
Grandelli e Martignano)

Sposito 4 − Analisi di Bilancio Società
Partecipate (ASTER, TEA, ASPEF E
APAM).

% completamento 0,00

01/07/2015 31/12/2015 Rif. Indicatore M04: N. elaborati da
monitoraggio relativo alla redazione
delle analisi di bilancio (n. 4).
Servizio Controllo di Gestione (Casari
− Grandelli − Martignano)
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: AAA Responsabile: Obiettivo Strategico:
Riorganizzare l'Ente e
semplificare le procedure
amministrative

Settore: Settore
Affari Generali e
Istituzionali

Responsabile: Sposito Annamaria Prospettiva BSC:
Processi interni

Progetto: P0002 Descr. progetto: Adozione misure organizzative e procedurali per dare attuazione ai nuovi obblighi in materia di Anticorruzione e Trasparenza. Peso progetto: 40,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Sposito 1 − Elaborazione di protocolli operativi
omogenei per tutti i settori per le
procedure negoziate e in economia,
finalizzate all'acquisizione di forniture,
servizi e lavori.

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015 Rif. indicatore M01= n. schede
elaborate − n. protocolli elaborati.
Uff. Contratti − Borghi (Carrero− Pini)

M01 − Numero schede
elaborate
Unità di misura: N.
target: 2,00
actual: 0,00

18.204,00

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

Solo costo personale
(Ufficio Contratti − n. 600
ore pers. e 150 ore P.O.)

Sposito 2 − Informatizzazione del flusso della
pubblicazione dei dati relativi ai
contratti ai sensi dell'art. 37 D. Lgs.
33/2013.

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015
Ufficio Contratti − Borghi (Carrero−
Pini)

Sposito 3 − CANCELLATA l' 1/9/2015
Attivazione di uno sportello per
assistenza e consulenza interna in
materia di gare e contratti.

% completamento 0,00

01/06/2015 31/12/2015 Rif. Indicatore M02= n. consulenze In
via sperimentale il servizio sarà
attivato una volta alla settimana su
appuntamento.
Ufficio Contratti − Borghi (Carrero
Sala Pini)
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: AAA Responsabile: Obiettivo Strategico:
Facilitare l'accesso ai
servizi comunali

Settore: Settore
Affari Generali e
Istituzionali

Responsabile: Sposito Annamaria Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0003 Descr. progetto: La riforma della giustizia: separazioni e divorzi in comune. Nuove competenze dell'Ufficiale di Stato Civile a seguito della conversione in legge del
DL 132/2014 (misure urgenti di degiurisdizionalizzazione in materia di processo civile).

Peso progetto: 20,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Sposito 1 − Studio Normativa, individuazione
del procedimento amministrativo e
formazione.

% completamento 0,00

01/01/2015 30/04/2015 Indicatori: M01= completam. progetto
− Attivazione servizio entro il
30/06/2015; M02= Tempi di evasione
− N. gg. per atti in Mantova; M03=
tempo medio istruttoria − N. gg. per
atti fuori MN
Ufficio Stato Civile (Zanotti)

M01 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

M02 − tempi di evasione
Unità di misura: gg.
target: 50,00
actual: 0,00

M03 − tempo medio
istruttoria e chiusura pratica
Unità di misura: gg.
target: 60,00
actual: 0,00

15.100,00

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

Solo costo personale Stato
Civile (n. 672 ore)

Sposito 2 − Adeguamento del programma per
la stesura degli atti.

% completamento 0,00

01/01/2015 30/04/2015
Ufficio Stato Civile

Sposito 3 − Approvazione delibera per
l'istituzione del diritto fisso.

% completamento 0,00

01/01/2015 30/04/2015

Sposito 4 − Richieste informazioni e
consulenza.

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015
Ufficio Stato Civile

Sposito 5 − Stesura atti

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015
Ufficio Stato Civile

Sposito 6 − Trascrizione convenzioni di
negoziazione assistita conclusa dalle
parti davanti agli avvocati.

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015
Ufficio Stato Civile
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area Servizi
e Territorio

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Facilitare l'accesso ai
servizi comunali

Settore: Settore
Attività Produttive e
Sviluppo
Economico

Responsabile: Rosignoli Alberto Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0029 Descr. progetto: INFOCAMERE Utilizzo Piattaforma Camerale Peso progetto: 50,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

DIRIGENTE 1 sperimentazione del sistema di
inoltro e lavorazione realizzazione
della fase di test Analisi architettura
portale Simulazione lato utente di
inoltro pratiche, lato ente gestione
scrivania.

% completamento 0,00

01/01/2015 30/04/2015 nella percentuale indicata sono
escluse le pratiche relative agli
ambulanti perchè Regione Lombradia
relativamente a questa materia non
ha attivato l'utilizzo del portale
personale urp e aapp (collaborano
Bresciani e Galli)

M01 − percentuale
documenti
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

8.350,00

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

DIRIGENTE 2 Messa a regime del portale

% completamento 0,00

01/05/2015 31/12/2015
Collaborano Bresciani e Galli
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area Servizi
e Territorio

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Facilitare l'accesso ai
servizi comunali

Settore: Settore
Attività Produttive e
Sviluppo
Economico

Responsabile: Rosignoli Alberto Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0030 Descr. progetto: Chiusura attività tecniche front−office studio di fattibilità Peso progetto: 50,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Dirigente analisi dello scenario − Censimento dei
procedimenti, tracciaura analisi dei
flussi(quantità e
movimentazione)individuazione
modalità telematiche di trasmissione.

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015 Studio di fattibilità front−office attività
tecniche, edilizia ,occupazione suolo,
attività produttive,preparatorio alla
chiusura di uno sportello entro
dicembre 2016
Collaborano Bresciani e Galli

M01 − percentuale
documenti
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

6.692,00

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area Servizi
e Territorio

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Sostenere l'eccellenza
dell'Ente

Settore: Settore
Lavori Pubblici

Responsabile: Ghidoni Ernesto Interim Prospettiva BSC:
Processi interni

Progetto: P0015 Descr. progetto: PALAZZO DEL PODESTA' Peso progetto: 30,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

DIRIGENTE 1 −VERIFICA PROGETTO
ESECUTIVO ART 47 DEL
REGOLAMENTO DPR 207/2010

% completamento 0,00

16/12/2015 31/12/2015
DIRIGENTE 50 − MENABO' 150

M01 − tempi di evasione
Unità di misura: gg.
target: 61,00
actual: 0,00

M02 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

1.414.482,74

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00
DIRIGENTE 2 − APPROVAZIONE PROGETTO

ESECUTIVO

% completamento 0,00

16/12/2015 31/12/2015
DIRIGENTE 1 − MENABO' 5

DIRIGENTE 3 AVVIO LAVORI − anno 2016

% completamento 0,00

01/01/2016 31/12/2016
DIRIGENTE 30 − MENABO' 150
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area Servizi
e Territorio

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Sostenere l'eccellenza
dell'Ente

Settore: Settore
Lavori Pubblici

Responsabile: Ghidoni Ernesto Interim Prospettiva BSC:
Processi interni

Progetto: P0019 Descr. progetto: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE LATO SUD DI PIAZZA SORDELLO E SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA DOMUS ROMANA Peso progetto: 30,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

DIRIGENTE 1 APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO

% completamento 0,00

01/01/2015 30/03/2015
DIRIGENTE 10 − FERRETTI 30 −
CELONA 10

M01 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

M02 − tempi di evasione
Unità di misura: gg.
target: 40,00
actual: 0,00

M03 − percentuale
avanzamento lavori
Unità di misura: %
target: 50,00
actual: 0,00

654.899,53

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

PROGETTO
PLURIENNALE I TEMPI DI
EVASIONE PREVISTI
SONO SUBORDINATI
ALL'ESERCIZIO
PROVVISORIO CHE NON
AUTORIZZA IMPEGNI DI
SPESA

DIRIGENTE 2 INDIZIONE ED ESPLETAMENTO
GARA D'APPALTO ED
AFFIDAMENTO LAVORI

% completamento 0,00

01/04/2015 10/05/2015
DIRIGENTE 5 AMMINISTRATIVI 60
CELONA 10

DIRIGENTE 3 ESECUZIONE LAVORI − PRIMA
TRANCHE (50%)

% completamento 0,00

11/05/2015 31/12/2015 LA 2^ TRANCHE DEI LAVORI (50%)
VERRA' ESEGUITA NELL'ANNO
2016. Rif. indicatore M03
DIRIGENTE 6 FERRETTI 12
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area Servizi
e Territorio

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Favorire lo sviluppo
sostenibile della città

Settore: Settore
Lavori Pubblici

Responsabile: Ghidoni Ernesto Interim Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0032 Descr. progetto: REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SERVIZI − CONTRATTO DI QUARTIERE Peso progetto: 20,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

DIRIGENTE 1 − VERIFICA PROGETTO
ESECUTIVO ART. 47 DEL
REGOLEMENTO DPR 207/2010.

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015 SLITTATA SCADENZA ATTIVITA'
PER IMPREVISTI.
DIRIGENTE 5 FERRI 30
AMMINISTRATIVI 10

M01 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

93.225,22

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area Servizi
e Territorio

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Sostenere l'eccellenza
dell'Ente

Settore: Settore
Lavori Pubblici

Responsabile: Ghidoni Ernesto Interim Prospettiva BSC:
Processi interni

Progetto: P0035 Descr. progetto: INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE, EDIFICI E STRADE, FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE ED ALL'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI

Peso progetto: 20,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

DIRIGENTE A − PALAZZO TE : MANUTENZIONE
STRAORDINARIA FRUTTIERE
SERRAMENTI E PREVENZIONE
INCENDI

% completamento 0,00

01/01/2015 30/03/2015
DIRIGENTE 3 CELONA 20

M01 − percentuale
avanzamento lavori
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

M02 − percentuale
avanzamento lavori
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

M03 − percentuale
avanzamento lavori
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

M04 − percentuale
avanzamento lavori
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

M05 − percentuale
avanzamento lavori
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

M06 − percentuale
avanzamento lavori
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

352.220,27

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00DIRIGENTE B − ASILO NIDO CHAPLIN :
ADEGUAMENTI ILLUMINOTECNICI
DI TUTTI I LOCALI

% completamento 0,00

01/01/2015 31/05/2015
DIRIGENTE 3 CELONA 20

DIRIGENTE C − SCUOLA NIEVO :
MANUTENZIONE STRAORDIANARIA
IDROTERMOSANITARIA ED
ELETTRICA

% completamento 0,00

01/01/2015 30/04/2015
DIRIGENTE 3 CELONA 20

DIRIGENTE D − SCUOLA ARDIGO' :
MANUTENZIONE STRAORDIANARIA
IDROTERMOSANITARIA ED
ELETTRICA

% completamento 0,00

01/01/2015 30/04/2015
DIRIGENTE 3 CELONA 20

DIRIGENTE E − SCUOLA SACCHI :
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTO RISCALDAMENTO PIANO
TERRA

% completamento 0,00

01/01/2015 30/03/2015
DIRIGENTE 3 CELONA 20

DIRIGENTE F − VIA CAMPI : RIQUALIFICAZIONE
SEDE STRADALE MARCIAPIEDI
ILLUMINAZIONE ASFALTI

01/01/2015 15/05/2015
DIRIGENTE 3 CELONA 5 BERNINI
15 ZANONI 15 GHIDONI 5
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area Servizi
e Territorio

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Favorire lo sviluppo
sostenibile della città

Settore: Settore
Lavori Pubblici

Responsabile: Ghidoni Ernesto Interim Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0048 Descr. progetto: Progettazione definitiva ed esecutiva della nuova palestra − P.R.U. Borgochiesanuova. Peso progetto: 0,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Dirigente 1 − Progettazione definitiva ed
esecutiva della nuova palestra P.R.U.
Borgochiesanuova (scadenza
30/6/2015); 2 − Nuova collocazione e
rivisitazione progetto (scadenza
30/11/2015); 3 − Indizione e
svolgimento gara d'appalto (scadenza
31/12/2015).

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015 Prosecuzione delle attività nell'anno
2016.

M01 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

1.337.457,33

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

(no nucleo) Progetto
Biennale. Costo previsto
palestra Euro 1.300.000,
costo personale e incarichi
esterni (32.186,08)
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area Servizi
e Territorio

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Favorire lo sviluppo
sostenibile della città

Settore: Settore
Lavori Pubblici

Responsabile: Ghidoni Ernesto Interim Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0049 Descr. progetto: Intervento di sistemazione aree esterne del nuovo polo formativo − Lunetta Contratto di Quartiere. Peso progetto: 0,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Dirigente Intervento di sistemazione aree
esterne nuovo polo formativo −
Lunetta Contratto di Quartiere.
Esecuzione Lavori.

% completamento 0,00

01/05/2015 31/12/2015
Collabora Ferri e Zavatta

M01 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

707.791,50

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

(no nucleo) Costo progetto
Euro 690.000, costo
personale e incarico
esterno Coprat (15.860).

Dirigente Intervento di sistemazioone aree
esterne nuovo polo formativo Lunetta
− Contratto di Quartiere.
Progettazione

% completamento 0,00

01/01/2015 30/04/2015
Dirigente n. 5 ore. Collabora Ferri (50
h.) e Zavatta (15 h.)
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area Servizi
e Territorio

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Favorire lo sviluppo
sostenibile della città

Settore: Settore
Sviluppo del
Territorio e Tutela
Ambiente

Responsabile: Vareschi Annibale Interim Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0004 Descr. progetto: Monitoraggio inquinamento acustico. Valutazione delle risultanze pervenute dalle rilevazioni fonometriche di controllo effettuate da ARPA in
conseguenza delle azioni di risanemento intraprese da parte della Polizia Locale o Lavori Pubblici a seguito dell’approvazione del Piano di zonizzazione Acustica
Comunale, DCC n.58/2010

Peso progetto: 0,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Montanarini Collaborazione con l'ARPA per la
realizzazione di campagne di
rilevazioni fonometriche nel territorio
del Comune da confrontare con le
precedenti rilevazioni che hanno
contribuito alla redazione sia del Piano
di risanamento Acustico che della
Mappatura Acustica ex D. Lgs.
194/2005.

% completamento 0,00

01/01/2015 30/09/2015
Montanarini (40 ore) e Savazzi (10
ore)

M01 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

1.123,50

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

Montanarini Valutazione dei
risultati:Predisposizione del
documento di valutazione dei risultati
delle rilevazioni fonometriche e delle
differenze rispetto all’anno di
approvazione del piano di
Zonizzazione Acustico (2010)

% completamento 0,00

01/10/2015 31/12/2015
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area Servizi
e Territorio

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Favorire lo sviluppo
sostenibile della città

Settore: Settore
Sviluppo del
Territorio e Tutela
Ambiente

Responsabile: Vareschi Annibale Interim Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0005 Descr. progetto: Monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile. I firmatari del Patto dei Sindaci sono tenuti a presentare una "Relazione di Attuazione
"ogni secondo anno successivo alla presentazione del PAES".

Peso progetto: 0,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Marchioro Implementazione dell' inventario
aggiornato delle emissioni di CO2

% completamento 0,00

01/05/2015 31/12/2015 L'indicatore M02 si riferisce all'attività
2

M01 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

M02 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

22.235,00

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

Marchioro Raccolta dei dati da parte di tutti i
soggetti portatori di interesse

% completamento 0,00

01/01/2015 30/04/2015 L'indicatore M1 si riferisce all'attività 1
di raccolta dati.
Marchioro (350 ore), Parisi (100 ore)
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area Servizi
e Territorio

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Favorire lo sviluppo
sostenibile della città

Settore: Settore
Sviluppo del
Territorio e Tutela
Ambiente

Responsabile: Vareschi Annibale Interim Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0006 Descr. progetto: Implementazione del PAES Peso progetto: 0,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Marchioro Attuazione ed implementazione
schede d'azione previste dal Piano.

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2016 progetto biennale
Marchioro (100 ore), Parisi (80 ore)

M01 − numero azioni
Unità di misura: N.
target: 3,00
actual: 0,00

4.044,60

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area Servizi
e Territorio

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Favorire lo sviluppo
sostenibile della città

Settore: Settore
Sviluppo del
Territorio e Tutela
Ambiente

Responsabile: Vareschi Annibale Interim Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0007 Descr. progetto: Coperture in cemento amianto su immobili dislocati nella città Peso progetto: 0,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Vareschi Creazione di un data base relativo a
tutte le segnazioni sulla presenza di
cemento amianto pervenute in
Comune di Mantova con relativo iter
amministrativo e scadenziario.

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015 L'indicatore M01 si riferisce all'attività
1
Parisi (20 ore) , Savazzi (100 ore)
Montanarini (50 ore), Marchioro (50
ore)

M01 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

M02 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

4.269,00

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

Savazzi Mappatura segnalazioni
Georeferenziazione su cartografia di
tutte le segnalazioni pervenute

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015 L'indicatore M02 si riferisce all'attività
2 ed in particolare al Numero di
segnalazioni mappate
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area Servizi
e Territorio

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Favorire lo sviluppo
sostenibile della città

Settore: Settore
Sviluppo del
Territorio e Tutela
Ambiente

Responsabile: Vareschi Annibale Interim Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0008 Descr. progetto: Mobilità sostenibile Peso progetto: 0,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Vareschi Realizzazione di iniziative per lo
sviluppo della mobilità ciclabile.
Coinvolgimento delle scolaresche
cittadine alla Settimana Europea della
Mobilità Sostenibile attraverso incontri
con dirigenti scolastici.

% completamento 0,00

01/01/2015 30/09/2015 Obiettivo modificato in quanto
collegato al Piano Mobilità Ciclistica
Paini (50), Michielin (40), Marchioro
(40); Arvati (10),

M01 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

3.145,80

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area Servizi
e Territorio

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Riorganizzare l'Ente e
semplificare le procedure
amministrative

Settore: Settore
Sviluppo del
Territorio e Tutela
Ambiente

Responsabile: Vareschi Annibale Interim Prospettiva BSC:
Processi interni

Progetto: P0036 Descr. progetto: Definizione procedure per implementazione banche dati SIT Peso progetto: 40,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Guernieri Bonifica dati da inserire nel data base

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015 L'indicatore M02 si riferisce al numero
livelli bonificati

M01 − numero azioni
Unità di misura: N.
target: 4,00
actual: 0,00

M02 − numero azioni
Unità di misura: N.
target: 4,00
actual: 0,00

4.269,30

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

Guernieri Definizione delle modalità di raccolta
dati e raccordo con le interfacce web
esistenti o da implementare

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015

Guernieri Individuazione delle banche dati
intersettoriali

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015 L'indicatore M01 si riferisce al numero
di procedure definite
Guernieri (50 ore), Marangotto (25
ore), Savazzi (25 ore), Palmieri (25
ore), Montanarini (5 ore), Michielin
(25 ore), Paini (25 ore), Parisi (10
ore), ASTER
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area Servizi
e Territorio

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Sostenere l'eccellenza
dell'Ente

Settore: Settore
Sviluppo del
Territorio e Tutela
Ambiente

Responsabile: Vareschi Annibale Interim Prospettiva BSC:
Processi interni

Progetto: P0037 Descr. progetto: Piano Particolareggiato del Centro Storico e sito UNESCO − OBIETTIVO BIENNALE Peso progetto: 20,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Michielin 1 − Rilievo dei vuoti urbani e degli
ambiti da assoggettare a
rigenerazione e riuso

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2016 Indicatore M01: percentuale di rilievo
effettuato
Michielin (200 ore), Guernieri (50
ore), Paini (200 ore), Zanellini (50
ore), Marangotto (50 ore)

M01 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

12.358,50

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00
Michielin 2 − Restituzione cartografica dei rilievi

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2016

Michielin 3 − Definizione dei criteri e indirizzi
per l'incentivazione al riuso (L.R.
31/2014)

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2016
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area Servizi
e Territorio

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Riorganizzare l'Ente e
semplificare le procedure
amministrative

Settore: Settore
Sviluppo del
Territorio e Tutela
Ambiente

Responsabile: Vareschi Annibale Interim Prospettiva BSC:
Processi interni

Progetto: P0038 Descr. progetto: Implementazione PUGSS relativamente alle reti meteoriche − OBIETTIVO BIENNALE Peso progetto: 20,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Marangotto 1 − Raccolta sistematica delle
informazioni esistenti tra i depositari
(Comune, TEA, AIPO....)

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2016 L'indicatore M01 si riferisce al numero
di verifiche
Marangotto (100 ore), Savazzi (25
ore), Michielin (25 ore), Paini (25 ore),
Celona G. (50 ore), Bianchi L. (50
ore), TEA

M01 − numero azioni
Unità di misura: N.
target: 4,00
actual: 0,00

5.055,77

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00Marangotto 2 − Eventuali Sopralluoghi

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2016

Marangotto 3 − 4 Elaborazione e restituzione
cartografica Analisi dei risultati e
individuazione delle criticità e
indicazione per le future progettazioni.

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2016
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area Servizi
e Territorio

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Favorire lo sviluppo
sostenibile della città

Settore: Settore
Sviluppo del
Territorio e Tutela
Ambiente

Responsabile: Vareschi Annibale Interim Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0039 Descr. progetto: Gestione dei piani urbanistici in essere e scaduti Peso progetto: 20,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Vareschi 1 − Completamento del monitoraggio
dei piani non conclusi (vedasi tabella
elenco e azioni).

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015 L'indicatore M 01 si riferisce al
numero di verifiche effettuate
Guernieri (200 ore), Michielin (200
ore), Zanellini (200 ore), Marangotto
(200 ore), Paini (200 ore)

M01 − numero azioni
Unità di misura: N.
target: 20,00
actual: 0,00

22.470,00

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00
Vareschi 2 − Individuazione soluzioni

relativamente ai piani scaduti le cui
opere non sono state completate
(collaudate e acquisite al patrimonio
comunale)

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015

Vareschi 3 − Verifica stato di attuazione dei
piani vigenti

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area Servizi
e Territorio

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Favorire lo sviluppo
sostenibile della città

Settore: Settore
Sviluppo del
Territorio e Tutela
Ambiente

Responsabile: Vareschi Annibale Interim Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0041 Descr. progetto: Potenziamento della raccolta rifiuti solidi urbani nella città Peso progetto: 0,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Silvery Valutazione dell’utilizzo dell’ecoisola e
ecomobile per analisi costi

% completamento 0,00

30/06/2015 31/12/2015
Silvery (30 ore)

M01 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

9.212,70

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

(no nucleo)
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area Servizi
e Territorio

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Favorire lo sviluppo
sostenibile della città

Settore: Settore
Sviluppo del
Territorio e Tutela
Ambiente

Responsabile: Vareschi Annibale Interim Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0042 Descr. progetto: SIN "Laghi di Mantova e Polo Chimico" − Avvio procedimento per bonifica area colorificio Freddi. Peso progetto: 0,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Vareschi Avvio procedimento in sostituzione del
responsabile dell'inquinamento per la
bonifica dell'area dell'azienda
Industria Colori Freddi San Giorgio
Srl: predisposizione capitolato e
disciplinare di gara per attività
propedeutiche alla bonifica.

% completamento 0,00

30/06/2015 31/12/2015
Savazzi (100 ore), Montanarini (20
ore), Carrero (100)

M01 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

4.494,00

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

(no nucleo)
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area Servizi
e Territorio

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Favorire lo sviluppo
sostenibile della città

Settore: Settore
Sviluppo del
Territorio e Tutela
Ambiente

Responsabile: Vareschi Annibale Interim Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0046 Descr. progetto: riprogettazione Masterplan del sistema produtitvo in località valdaro e piani attuativi Peso progetto: 0,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Vareschi AT01 verifica dello stato di attuazione
del polo produttivo di rilievo
sovralocale di Valdaro e analisi delle
criticità presenti

% completamento 0,00

30/06/2015 31/12/2015
Michielin (100 ore) Paini (100 ore)
Marangotto (100 ore)

M01 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

M02 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

M03 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

M04 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

5.617,50

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

(no nucleo)

Vareschi AT02 individuazione delle linee
strategiche per lo sviluppo dell'ambito
e del sistema logistico, infrastrutturale
e dei servizi alle imprese in accordo
con la Provincia

% completamento 0,00

30/06/2015 31/12/2015
Michielin (100 ore) Paini (100 ore)
Marangotto (100 ore)

Vareschi AT03 indviduazione dei progetti, dei
procedimenti e dei soggetti da
coinvolgere per lo sviluppo dell'ambito

% completamento 0,00

30/06/2015 31/12/2015
Michielin (100 ore) Paini (100 ore)
Marangotto (100 ore)

Vareschi AT04 definiziane del masterplan e dei
piani attuativi

% completamento 0,00

30/06/2015 31/12/2015
Michielin (100 ore) Paini (100 ore)
Marangotto (100 ore)
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Area Servizi
e Territorio

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Favorire lo sviluppo
sostenibile della città

Settore: Settore
Sviluppo del
Territorio e Tutela
Ambiente

Responsabile: Vareschi Annibale Interim Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0047 Descr. progetto: Campagne di monitoraggio emissioni diffuse − PROGETTO BIENNALE Peso progetto: 0,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Vareschi 1 Campagna di Monitoraggio delle
emissioni fuggitive nell'area del Parco
serbatoi di Versalis. Disamina e
controllo delle modalità di
monitoraggio dei risultati.

% completamento 0,00

30/06/2015 31/12/2016
Montanarini (100 ore)

M01 − completamento
progetto
Unità di misura: %
target: 100,00
actual: 0,00

4.494,00

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Settore
Polizia Locale

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Accrescere la sicurezza
dei cittadini

Settore: Settore
Polizia Locale
Protezione Civile e
Mobilità

Responsabile: Perantoni Paolo Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0009 Descr. progetto: Attività di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione. Peso progetto: 30,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Marcone Controllo e verifica delle pratiche per il
rispetto dei contratti e dei requisiti che
comportano l'erogazioni dei contributi

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015 M01 − numero azioni
Unità di misura: N.
target: 5,00
actual: 0,00

7.997,70

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

solo costo personale €
7997,7 −
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Settore
Polizia Locale

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Accrescere la sicurezza
dei cittadini

Settore: Settore
Polizia Locale
Protezione Civile e
Mobilità

Responsabile: Perantoni Paolo Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0010 Descr. progetto: Interventi nel campo della sicurezza stradale. Peso progetto: 20,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Marcone Analisi dei dati raccolti e delle
sanzioni accertate

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015 M01 − incremento numero
degli interventi
Unità di misura: %
target: 10,00
actual: 0,00

11.368,20

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

solo costo personale
€11368,2 Indicatore
aumento del numero dei
controlli dei veicoli del 10%
rispetto allo scorso anno −
target 10% − valore anno
2014 n. 852 − valore anno
2015 n. 937,2

Marcone Mappatura delle zone da controllare

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015

Marcone Pianificazione ed esecuzione dei
controlli anche con strumentazione
elettronica

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015

Data: 11/09/2015 Ora: 11:45 Pagina 44 di 47



COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Settore
Polizia Locale

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Accrescere la
sicurezza dei cittadini

Settore: Settore
Polizia Locale
Protezione Civile e
Mobilità

Responsabile: Perantoni Paolo Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0022 Descr. progetto: Implementazione dei sistemi di videosorveglianza e presidio entrate della città Peso progetto: 20,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Marcone Installazione telecamere

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015 M01 − numero azioni
Unità di misura: N.
target: 6,00
actual: 0,00

M02 − numero azioni
Unità di misura: N.
target: 1,00
actual: 0,00

103.054,30

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

costo progetto 100.000€
non finanziato dal comune +
costo personale €3054,3

Marcone Realizzazione progetto ed esecuzione
installazione sistema lettura targhe
veicoli rubati e/o sospetti alle entrate
principali della città

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Settore
Polizia Locale

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Accrescere la sicurezza
dei cittadini

Settore: Settore
Polizia Locale
Protezione Civile e
Mobilità

Responsabile: Perantoni Paolo Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0023 Descr. progetto: Contrasto all’abusivismo commerciale in vista della manifestazione EXPO 2015. Peso progetto: 0,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Marcone Pianificazione dei controlli e delle
attività commerciali/ produttive sia in
sede fissa che su area pubblica e loro
esecuzione

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015 M01 − incremento numero
degli interventi
Unità di misura: %
target: 10,00
actual: 0,00

12.491,70

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

solo costo personale €
12491,7 Indicatore:
aumento del 10% del
numero dei controlli in tale
ambito rispetto allo scorso
anno ( target 10%) anno
2014 n. 280− anno 2015
308
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COMUNE DI MANTOVA

Scheda PEG per progetto e attività − Anno 2015

Area: Settore
Polizia Locale

Responsabile: Obiettivo Strategico:
Accrescere la sicurezza
dei cittadini

Settore: Settore
Polizia Locale
Protezione Civile e
Mobilità

Responsabile: Perantoni Paolo Prospettiva BSC:
Cittadinanza

Progetto: P0024 Descr. progetto: Lotta alla ludopatia Attraverso controlli sistematici presso le sale gioco della città. Peso progetto: 30,00

Altre aree/settori
coinvolti

Responsabile Attività Inizio
Attività

Fine
Attività

Note Attività
Nota tempistica

Indicatori quantitativi
e qualitativi
di progetto

Budget
Consuntivi

Nota

Marcone Pianificazione dei controlli e delle sale
da giocoe dei bar ove presenti
macchine da gioco e loro esecuzione

% completamento 0,00

01/01/2015 31/12/2015 M01 − incremento numero
degli interventi
Unità di misura: %
target: 10,00
actual: 0,00

5.750,70

Ordini: 0,00
Fatture: 0,00
Personale: 0,00

Actual: 0,00

solo costo personale €
5750,7 Indicatore: aumento
del 10% del numero dei
controlli in tale ambito
rispetto allo scorso anno (
target 10%) anno 2014 n.
17− anno 2015 18,7
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