

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la realizzazione di una intersezione a rotatoria sulla S.P. EX S.S. n. 482 nel Comune di Mantova (loc. Formigosa)

TRA

Regione Lombardia (in seguito anche "Regione"), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata da _____;

Provincia di Mantova (in seguito anche "Provincia"), con sede in Mantova, Via Principe Amedeo 30-32, codice fiscale n. 80001070202 e partita IVA n. 00314000209, rappresentata da _____;

Comune di Mantova (in seguito anche "Comune"), con sede in Mantova, Via Roma 39, codice fiscale n. 00189800204 e partita IVA n. 00189800204, rappresentata da _____;

PREMESSO che:

- nell'area portuale di Valdaro, in fregio alla S.P. ex S.S. n. 482 "Alto Polesana", sono state realizzate importanti opere di urbanizzazione finalizzate allo sviluppo dell'area portuale stessa;
- per garantire collegamenti funzionali e in sicurezza con l'area in via di sviluppo, la Provincia ha previsto, al km 5+000 della S.P. ex S.S. n. 482, la realizzazione di una rotatoria per l'accesso alla nuova area artigianale a nord, e un tratto di strada di raccordo tra la nuova rotatoria e l'esistente via Gatti per il collegamento con la frazione di Formigosa e con l'area posta a sud-est;
- l'intervento previsto dalla Provincia è finalizzato a mettere in sicurezza le manovre di svolta dei veicoli provenienti e diretti alla nuova area artigianale, posta a nord della S.P. ex S.S. n. 482, e all'abitato di Formigosa, posto a sud della stessa strada, e a garantire una maggiore fluidità alla circolazione dei mezzi pesanti che impegneranno l'incrocio, anche in relazione ai futuri possibili sviluppi dell'area portuale di Valdaro;
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato dalla Provincia con Decreto Presidenziale n. 29 dell'8 marzo 2018;
- il progetto definitivo è stato approvato in linea tecnica dalla Provincia con Decreto Presidenziale n. 150 del 23 agosto 2018;

VISTE:

- la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che all'art. 1, comma 6, determina la dotazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 (FSC 2014-2020);
- la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse FSC 2014-2020;

CONSIDERATO che:

- la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, in attuazione dell'art. 1, comma 703, lettere a) e b) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha individuato le Aree Tematiche per il FSC 2014-2020 e la relativa dotazione finanziaria e ha stabilito le regole del funzionamento del Fondo stesso;
- il 25 novembre 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lombardia hanno stipulato il Patto per la Regione Lombardia (nel seguito anche Patto), il quale, tra i finanziamenti indicati nell'allegato A, prevede € 47.600.000,00 per la "Messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari (ex S.S., strade regionali, provinciali, ponti sul Po)", a valere sulle risorse statali della programmazione FSC 2014-2020;
- con delibera n. 56 del 1° dicembre 2016, pubblicata sulla G.U.R.I. del 4 aprile 2017, il CIPE ha determinato la dotazione finanziaria del Patto a valere sul FSC 2014-2020 per la Regione Lombardia (punto 1, comma 1.2, lettera b) del deliberato) in 718,70 milioni di euro;
- con circolare CIPE n. 1 del 6 maggio 2017 sono state previste alcune precisazioni in tema di governance, riprogrammazione/rimodulazione revoca e disposizioni finanziarie relative al FSC;
- la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 171 del 25 luglio 2018, ha ridefinito il quadro finanziario e programmatico complessivo del FSC 2014-2020 e aggiornato le regole del funzionamento del Fondo stesso;

RICHIAMATA la D.G.R. 17 ottobre 2017 n. X/7246, come modificata e integrata dalla D.G.R. 10 luglio 2018 n. XI/322, con la quale Regione ha approvato l'elenco degli interventi per la messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari ammessi al finanziamento a valere sulle risorse FSC 2014-2020 per complessivi 47.600.000,00 euro, tra i quali risulta compreso l'intervento "Realizzazione di una intersezione a rotatoria sulla S.P. ex S.S. 482 nel Comune di Mantova (loc. Formigosa)" (nel seguito "Intervento"), per un costo di 1.450.000,00 euro, finanziato con le predette risorse per 700.000,00 euro (soggetto beneficiario: Provincia di Mantova);

RILEVATO che la strada S.P. ex S.S. 482 "Alto Polesana" è classificata di interesse regionale R2, ai sensi della classificazione funzionale delle strade approvata con D.G.R. n. VII/19709 del 3 dicembre 2004 e, nel tratto ricompreso nel comune di Mantova, è di competenza della Provincia di Mantova, ente proprietario e gestore della strada;

PRESO ATTO che il costo totale dell'intervento è stato quantificato in 1.450.000,00 euro, così suddiviso:

- 700.000,00 euro a valere sul Patto per la Lombardia e, nello specifico, sulle risorse statali della Programmazione FSC 2014-2020;
- 400.000,00 euro a carico della Provincia di Mantova;
- 350.000,00 euro a carico del Comune di Mantova.

Tutto ciò premesso e condiviso,
con la presente Convenzione si stabilisce quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione, Provincia e Comune in ordine all'opere di progettazione e realizzazione dell'Intervento, identificato dal CUP G61B17000280006, cofinanziato a valere sulle risorse FSC 2014-2020 del Patto per la Regione Lombardia.

Finalità dell'intervento è la messa in sicurezza delle manovre di svolta dei veicoli provenienti e diretti alla nuova area artigianale, posta a nord della S.P. ex S.S. n. 482, e all'abitato di Formigosa, posto a sud della stessa strada, oltre che di garantire una maggiore fluidità alla circolazione dei mezzi pesanti, anche in relazione ai futuri possibili sviluppi dell'area portuale di Valdarò.

ART. 2

RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

Beneficiario dell'intervento è la Provincia in qualità di soggetto attuatore dell'Intervento.

La **Regione** si impegna a:

1. sostenere la realizzazione dell'Intervento fino a un importo massimo complessivo di 700.000,00 euro inclusi IVA, oneri per lavori e oneri per somme a disposizione;
2. organizzare momenti tecnici di confronto tra le parti sottoscrittrici della presente Convenzione per verificare e condividere lo stato di avanzamento nello sviluppo della progettazione e della realizzazione delle opere, coinvolgendo gli eventuali ulteriori soggetti interessati;
3. fornire un parere, per quanto di competenza, in ordine al rispetto delle finalità di programmazione regionale, sulla progettazione definitiva.

La **Provincia** si impegna a:

1. realizzare l'Intervento nel rispetto della presente Convenzione e delle Linee Guida per la rendicontazione delle spese sostenute e per le richieste di liquidazione del contributo a valere sul FSC che saranno emanate dalla Regione;
2. fornire il necessario supporto tecnico ai momenti di confronto organizzati da Regione, segnalando eventualmente l'opportunità di coinvolgere gli stakeholder interessati all'intervento;
3. garantire il cofinanziamento, per un importo pari a 400.000,00 euro, per la realizzazione dell'Intervento;
4. svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e l'approvazione dei progetti e l'acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni comunque denominati,
5. acquisire le aree necessarie e svolgere sulla materia tutti i compiti e le verifiche previste dalla vigente normativa;
6. appaltare la realizzazione dei lavori, compresa la rimozione delle interferenze;
7. svolgere le attività per l'affidamento dei lavori, della Direzione Lavori, del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e dei servizi di supporto in genere, nonché gli incarichi relativi alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) ed i collaudi statici e tecnico-amministrativi;
8. curare tutte le attività necessarie a una completa e puntuale realizzazione dei lavori fino al collaudo tecnico-amministrativo, effettuando anche tutte le prove in corso d'opera sui materiali e sugli impianti per verificare il corretto funzionamento di quanto realizzato;
9. provvedere alle comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, al sistema informativo regionale Stradenet, alla Banca dati nazionale sui contratti pubblici e al Casellario informatico dei contratti pubblici, nonché alle eventuali informative da rendere all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
10. curare la predisposizione delle eventuali varianti progettuali in corso d'opera, in relazione alle quali la Provincia dovrà sottoporre al preventivo benestare della Regione solo quelle che alterano la funzionalità o la localizzazione dell'opera. Tutte le varianti, corredate di preventivo di spesa e di opportune valutazioni tecniche, dovranno rientrare nei limiti di spesa di cui al Quadro Economico successivo all'affidamento dei lavori; in caso contrario dovranno essere formalmente trasmesse a Regione ai sensi dell'art. 6. Regione si impegna, in caso di valutazione positiva, a mettere in atto tutte le azioni finalizzate al loro assenso in tempi compatibili con il rispetto del Cronoprogramma, allegato parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (Allegato 1);

11. assumere la proprietà del tratto stradale oggetto dell'Intervento e garantirne, una volta aperta al traffico, la gestione e manutenzione;
12. trasferire al Comune - a conclusione dei lavori, redatto e approvato il certificato di collaudo - il tratto di strada di raccordo tra la nuova rotonda e l'esistente via Gatti, la gestione e manutenzione del quale, una volta avvenuto il trasferimento, resterà in capo al Comune e con spese di trasferimento ciascuno per la parte di sua competenza;
13. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato 1 e, ove necessario, segnalare a Regione gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per superarli;
14. utilizzare, per le spese che riguardano il progetto finanziato, un sistema contabile distinto o un'adeguata codificazione contabile da apporre sui documenti di spesa;
15. attenersi al rispetto delle regole per il monitoraggio dell'avanzamento fisico, procedurale e finanziario di tutto l'intervento, attraverso l'implementazione del sistema informativo regionale SIAGE, per garantire la trasmissione dei dati alla Banca Dati Unitaria del MEF-IGRUE, secondo le modalità previste nelle Linee Guida per la rendicontazione delle spese sostenute e per le richieste di liquidazione del contributo che saranno emesse da Regione;
16. utilizzare il Sistema Informativo SIAGE per tutte le comunicazioni ufficiali con Regione, trasmettendo, in particolare, sempre tramite il Sistema Informativo SIAGE e secondo le modalità definite nelle Linee Guida emanate dalla Regione, la seguente documentazione:
 - il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - gli atti di affidamento, di approvazione e verifica/validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - il progetto definitivo per il parere di competenza della Regione in ordine al rispetto delle finalità di programmazione regionale;
 - gli atti di affidamento, di approvazione e verifica/validazione del progetto definitivo;
 - il progetto esecutivo e i relativi atti di affidamento della progettazione, di approvazione e verifica/validazione;
 - gli atti e i verbali riguardanti la proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione definitiva dei lavori, il contratto di affidamento dei lavori, il verbale di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice, il verbale di inizio dei lavori, qualora non coincidente con il verbale di consegna dei lavori;
 - il quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il codice identificativo di gara (CIG), il cronoprogramma dei

- lavori aggiornato a seguito di appalto e validato dal RUP, la checklist sugli appalti pubblici relativa alla procedura adottata;
- gli elaborati relativi a eventuali perizie di variante e il provvedimento di approvazione delle stesse, comprensivo di autorizzazioni e nulla osta di legge;
 - la dichiarazione del Direttore Lavori sullo stato di realizzazione dell'Intervento;
 - il quadro economico finale in seguito alla conclusione dell'Intervento;
 - il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione con relativo provvedimento di approvazione;
 - la relazione tecnica riportante la descrizione dell'Intervento realizzato e gli obiettivi raggiunti anche mediante la valorizzazione degli indicatori presenti in SIAGE con le modalità definite nelle Linee Guida di rendicontazione ;
 - la documentazione di rendicontazione della spesa;
 - il cronoprogramma della spesa da confermare/adeguare entro il 30 giugno di ciascun anno di realizzazione dell'Intervento;
17. trattare i dati personali nel rispetto dei contenuti e degli obblighi di cui alla Direttiva UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il Comune si impegna a:

1. partecipare attivamente - per quanto di competenza – a momenti di confronto, segnalando eventualmente l'opportunità di coinvolgere stakeholder interessati all'intervento oggetto della presente Convenzione;
2. esprimere i pareri di competenza in ordine all'intervento;
3. garantire il cofinanziamento, per un importo pari a 350.000,00 euro, per la realizzazione dell'Intervento;
4. corrispondere alla Provincia di Mantova l'importo di euro 350.000,00, quale contributo per la realizzazione dell'intervento, assicurandone l'effettiva erogazione in base alla programmazione di seguito riportata:
 - 50.000,00 euro alla sottoscrizione della presente convenzione;
 - 100.000,00 euro all'indizione della gara d'appalto dei lavori;
 - 150.000,00 euro alla avvenuta esecuzione del 60% dei lavori accertata mediante dichiarazione del Direttore dei Lavori;
 - 50.000,00 euro alla sottoscrizione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione dei lavori.

5. rendere disponibili - senza alcun onere – alla Provincia per l'Intervento le aree di proprietà comunale eventualmente necessarie in tempi congrui ai fini del rispetto del cronoprogramma, una volta definita la soluzione progettuale di comune accordo tra i soggetti sottoscrittori;
6. verificare la conformità dell'Intervento con il proprio strumento urbanistico, provvedendo, se del caso, ai relativi adeguamenti, nonché a collaborare per l'acquisizione e la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione, prestando la propria fattiva collaborazione in ogni fase di attuazione dell'Intervento;
7. per quanto di competenza, all'acquisizione in proprietà e gestione del tratto di strada di raccordo tra la nuova rotatoria e l'esistente via Gatti, a conclusione dei lavori, dandone sin da ora il proprio assenso incondizionato;
8. sostenere le spese di funzionamento e manutenzione degli Impianti di Illuminazione Pubblica dell'opera oggetto dell'Intervento, dopo la messa in esercizio;
9. concordare, con i competenti uffici della Provincia, tutte le scelte inerenti la sicurezza della circolazione che si renderanno necessarie a fronte della realizzazione dei lavori, al fine di arrecare i minori disagi possibili al traffico.

Impegni generali delle Parti:

Regione, Provincia e Comune si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) rispettare i termini concordati e indicati nella presente Convenzione e le tempistiche del Cronoprogramma di cui all'Allegato 1, definendo la soluzione progettuale di comune accordo;
- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'Intervento.

ART. 3

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Cronoprogramma di attuazione dell'Intervento è riportato nell'Allegato 1.

La Provincia si impegna a garantire l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (proposta di aggiudicazione di appalti di lavori ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 50/2016) entro il 31 dicembre 2021, pena la revoca delle risorse come prescritto nella delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, nonché la completa realizzazione e rendicontazione del progetto entro il 31 dicembre 2025.

La Provincia si impegna altresì a comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell'Intervento e a collaborare per attivare le necessarie azioni correttive.

ART. 4

QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Quadro Economico dell'Intervento è riportato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, e ammonta a un importo massimo complessivo di 1.450.000,00 euro, comprensivo di IVA e oneri accessori, nonché di somme a disposizione e indennità di esproprio. La relativa copertura finanziaria è garantita:
 - per un importo massimo di 700.000,00 euro a valere sui trasferimenti statali della Programmazione 2014-2020 del FSC di cui alla L. n. 147/2013 (in seguito anche "contributo FSC");
 - per 400.000,00 euro a valere su risorse della Provincia di Mantova;
 - per 350.000,00 euro a valere su risorse del Comune di Mantova.
2. Il Quadro Economico di cui all'Allegato 2 potrà essere rideterminato a seguito della progettazione dell'Intervento, pur rimanendo nel limite massimo di 1.450.000,00 euro di cui al comma 1.
3. L'importo del contributo FSC sarà erogato da parte di Regione alla Provincia, entro 60 giorni dalla singola esplicita richiesta, completa della relativa documentazione, nelle seguenti fasi:
 - a) la prima quota, sino al 10% dell'importo del contributo FSC, successivamente alla firma della Convenzione, non prima del 2019, previa approvazione delle Linee Guida di rendicontazione di cui al comma 4;
 - b) la seconda quota, sino al 40% del contributo FSC, rideterminato rispetto al Quadro Economico risultante a seguito dell'aggiudicazione, al netto dei ribassi d'asta e dedotta la somma già corrisposta, sarà erogata alla stipula del contratto di affidamento dei lavori, previa rendicontazione delle spese sostenute per la progettazione e per l'affidamento dei lavori;
 - c) la terza quota, sino al 90% del contributo FSC, rideterminato rispetto al Quadro Economico risultante a seguito dell'aggiudicazione, dedotte le somme già corrisposte, sarà erogata a fronte della rendicontazione delle spese sostenute per un importo pari all'80% dell'ammontare delle risorse già liquidate;
 - d) l'erogazione del saldo del contributo FSC sarà effettuata a seguito della presentazione della documentazione di collaudo (collaudo tecnico – amministrativo o certificato di regolare esecuzione) dell'Intervento e del Quadro Economico finale, nonché della rendicontazione a finire delle spese sostenute, la quale dovrà essere

trasmessa entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo dell'Intervento.

4. Le modalità di rendicontazione tramite SIAGE saranno definite nelle Linee Guida di rendicontazione.

ART. 5

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

Il trasferimento delle risorse finanziarie è strettamente connesso all'attività di rendicontazione delle spese sostenute, mediante il regolare inserimento delle relative informazioni e dei giustificativi di spesa sul Sistema Informativo SIAGE e condizionato ai successivi controlli da parte di Regione.

Per il dettaglio delle modalità di erogazione del contributo FSC si rimanda alle Linee Guida di rendicontazione degli interventi che verranno emesse da Regione.

Gli eventuali extracosti potranno essere autorizzati, nell'ambito del Quadro Economico, previa determinazione della relativa copertura finanziaria e, in ogni caso, non potranno alterare in aumento il valore del contributo dell'Intervento a valere sulle risorse FSC.

ART. 6

ECONOMIE DI SPESA

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dalla Provincia nell'ambito del progetto approvato solo su espressa e preventiva autorizzazione di Regione e comunque nel rispetto delle procedure previste dalla Delibera CIPE n. 25/2016.

A seguito del completamento dell'Intervento, le economie finali tornano nelle disponibilità programmatiche della Regione nell'ambito del Patto per la Regione Lombardia.

ART. 7

VERIFICHE E CONTROLLI

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, cui la Provincia deve offrire la massima collaborazione.

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa.

La Provincia si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione o dagli eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali e

nazionali, tutta la documentazione relativa all'Intervento, ivi compresa la documentazione cartacea già inserita nel Sistema Informativo SIAGE;

- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuta.

ART.8

REFERENTI OPERATIVI

La Regione nominerà i propri Referenti Operativi responsabili della gestione e del controllo, che, per quanto di competenza, riceveranno dalla Provincia la documentazione e le comunicazioni prescritte, seguiranno le fasi operative e amministrative del progetto, effettueranno il monitoraggio del rispetto della tempistica, acquisiranno le informazioni relative alla progettazione, all'avanzamento procedurale dell'Intervento e all'erogazione del contributo.

La Provincia indicherà a Regione, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del RUP designato e dei referenti operativi individuati per la gestione della stessa.

Il Comune indicherà a Regione, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo dei referenti operativi individuati per la gestione della stessa.

ART. 9

VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La validità della presente Convenzione è prevista a partire dalla data della sua formale sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti.

ART. 10

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano.

ART. 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Regione, Provincia e Comune convengono che tutti i dati personali di cui verranno in possesso saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione nel rispetto dei contenuti e degli obblighi di cui alla direttiva UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI MANTOVA

Allegato 1: CRONOPROGRAMMA

Allegato 2: QUADRO ECONOMICO

ALLEGATO 1 CRONOPROGRAMMA

Soggetto beneficiario: Provincia di Mantova

Denominazione Intervento: "Realizzazione di una intersezione a rotatoria sulla SP ex SS n. 482 nel Comune di Mantova (loc. Formigosa)"

Costo Intervento €: 1.450.000,00

Contributo FSC €: 700.000,00

	2018		2019					2020					2021					2022					2023														
	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PROGETTAZIONE - ACQUISIZIONE PARERI																																					
Progetto definitivo																																					
Validazione e approvazione progetto dell'organo competente																																					
PARERI - NOLLAOSTA - AUTORIZZAZIONI																																					
VIA																																					
Valutazione Incidenza ambientale																																					
Autorizzazione paesaggistica																																					
Disponibilità aree (acquisizione bonaria ,espropri,...)																																					
Conformità urbanistica																																					
Progetto esecutivo																																					
Procedura affidamento incarico progettazione																																					
Redazione del progetto																																					
Validazione e approvazione progetto dell'organo competente																																					
APPALTO, ESECUZIONE LAVORI E COLLAUDO																																					
Indizione gara appalto																																					
Procedure di gara e aggiudicazione definitiva																																					
Stipula contratto di affidamento lavori																																					
Procedura affidamento incarico direzione lavori																																					
Esecuzione																																					
Consegna e avvio lavori																																					
Tempo contrattuale per il compimento dei lavori																																					
Ultimazione lavori																																					
Collaudo/CRE																																					
Procedura affidamento incarico collaudo																																					
Operazioni di collaudo, emissione e consegna Certificato di Collaudo o CRE																																					

Termine ultimo per la proposta di aggiudicazione dei lavori

ALLEGATO 2 QUADRO ECONOMICO

Soggetto beneficiario: Provincia di Mantova

Denominazione Intervento: "Realizzazione di una intersezione a rotatoria sulla SP ex SS n. 482 nel Comune di Mantova (loc. Formigosa)"

VOCI COME DA DPR 207/2010	IMPORTI (€)	RICONDUZIONE VOCI IGRUE
Lavori a misura, a corpo, in economia	894.559,71	Lavori
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	40.255,19	Oneri di sicurezza
Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto	-	Lavori
	20.000,00	Interferenze
Rilievi, accertamenti e indagini	-	Progettazione e studi
Allacciamenti ai pubblici servizi	-	Lavori
Imprevisti	24.809,52	Imprevisti
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	180.000,00	Acquisizione aree o immobili
Spese tecniche e di progettazione ai sensi del codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016	34.096,30	Progettazione e studi
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	-	Servizi di consulenza
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-	Servizi di consulenza
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	29.500,00	Altro
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	10.000,00	Servizi di consulenza
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	205.659,28	IVA su lavori e oneri di sicurezza
	11.120,00	IVA residua
Totale intervento	1.450.000,00	
Totale Contributo FSC	700.000,00	
Contributo Provincia di Mantova	400.000,00	
Contributo Comune di Mantova	350.000,00	