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           COPIA 

 

C O M U N E   D I   M A N T O V A  

 
SEGRETERIA GENERALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 261 Reg. Deliberazioni       N.  54352/2016 di Prot. G. 
 
 

OGGETTO: “REVISIONE PEG 2016 - 1° STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI” 
 

 

L’anno duemilasedici (2016) - addì 14 (quattordici) del mese di novembre ad ore 15:50 nella 
sala della Giunta Comunale 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Si è riunita in seduta ordinaria 
 
Presidente    il Sindaco   PALAZZI MATTIA 
 

Presenti: 
  gli Assessori: 

BARONCELLI LORENZA 
BUVOLI GIOVANNI 
CAPRINI ANDREA 
MARTINELLI NICOLA 
MURARI ANDREA 
PAVESI MARIANNA 
REBECCHI IACOPO 
 

Assenti: 
  gli Assessori: 

NEPOTE ADRIANA 
NOBIS PAOLA 
 

 
 
Partecipa il Segretario Generale del Comune DR. AVANZINI GABRIELE.  
 
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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DGC n. 261 del 14/11/2016 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 175, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce all’Organo Esecutivo la 
competenza delle variazioni al Piano Esecutivo di Gestione; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

- la   delibera della Giunta Comunale n. 61 del 31 marzo 2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2016-2018; 

- la delibera della Giunta Comunale n. 189 del 4 agosto 2016 con la quale è stata 
approvata la revisione del PEG, con il relativo adeguamento alla nuova macrostruttura 
dell’Ente approvata con DGC n. 145 del 15 giugno 2016; 

 
CONSIDERATO  che, a seguito dell’incontro con il Nucleo di Valutazione del Comune di 
Mantova tenutosi il 18/10/2016 e relativo al monitoraggio dello stato di avanzamento dei 
progetti PEG, alcuni dirigenti hanno avanzato richieste di modificazione degli obiettivi assegnati; 
 
CONSIDERATO, altresì, che il Nucleo di Valutazione ha provveduto a recepire le richieste 
avanzate dai dirigenti, rinviando la variazione degli obiettivi all’organo competente; 
 
DATO ATTO che le variazioni presentate dai dirigenti sono le seguenti:   
 

- Dott. Avanzini -  per il progetto “Registro comunale della dichiarazione di volontà 
anticipata per i trattamenti sanitari” si propone la redazione del testo regolamentare da 
sottoporre alla Giunta Comunale entro il 31/12/2016, rinviando al 2017 la sola 
approvazione da parte del Consiglio Comunale.  
Il progetto “A.N.P.R. Nazionale” deve essere rinviato al 2017 e la sua conclusione 
prevista per l’1/3/2018 a causa dell’entrata in vigore delle nuove prescrizioni legislative. 

 

- Dott.ssa Sposito -  per il progetto “Coinvolgimento dei cittadini nelle scelte 
amministrative, tramite una piattaforma web dedicata”  chiede lo slittamento al 2017 in 
quanto l’Amministrazione sta vagliando diverse opzioni e lo spostamento dell’obiettivo al 
Segretario Generale che con la nuova macrostruttura è il responsabile dell’URP. 
Per l’obiettivo “Revisione Piano Razionalizzazione Società Partecipate” chiede lo 
spostamento al marzo 2017 ai sensi del D. Lgs. 175/2016 che ha modificato i tempi di 
approvazione. 
 

- Dott. Ghidoni – per il progetto “Potenziamento del Servizio di Trasporto Protetto” chiede    
lo slittamento al 2017 in quanto sarò realizzato in collaborazione con il Consorzio 
Progetto Solidarietà e riguarderà non solo il territorio mantovano, ma la “Grande 
Mantova”. L’obiettivo “Politiche e spazi per l’incontro e l’espressività dei giovani e 
adolescenti” iniziato dal settore Servizi Sociali ora prosegue con il settore Cultura,  
chiede pertanto lo spostamento a tale settore. Il progetto “Favorire piani di sostegno al 
micro-credito” è stato rimodulato e attuato attraverso interventi fatti a favore dei 
dipendenti ex Burgo. Per l’obiettivo “Assunzione da parte del Comune di Mantova di un 
ruolo di regia sull’Edilizia Residenziale Pubblica in rapporto all’ALER”  chiede lo 
slittamento al 2017 a causa delle modifiche normative entrate in vigore nell’agosto 2016. 

 

- Avv. Perantoni per dell’obiettivo “Realizzazione di un sistema di rilevamento e 
comunicazione dei parcheggi disponibili”  chiede uno slittamento (2018) poiché è 
collegato all’adozione del PUMS. 
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- Arch. Moraschi chiede la modifica della denominazione del progetto “Semplificare e ridurre i 
tempi di approvazione degli interventi, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro 
trasversale ai diversi settori dell’ente comprendente Sportello Unico, Urbanistica, Ufficio 
Unesco e LLPP, concordando con la Sovrintendenza le linee di intervento all’interno delle quali 
i singoli attori potranno intervenire (PAES)” in “PAES – Patto dei Sindaci”.  Per il progetto 
“Bonifiche del SIN” chiede la modifica dell’attività 3 “Caratterizzazione e progetto bonifica 
Colorificio Freddi” in “Avvio procedura per caratterizzazione area Colorificio Freddi” poiché la 
sottoscrizione dell’Accordo di Programma è avvenuta il 12/5/2016 e la trasmissione al Ministero 
in data 18/7/2016. Chiede, inoltre, per il progetto P0089 “Rafforzamento del collegamento 
ferroviario con Milano, con l’aeroporto Catullo e Verona e con i principali poli universitari”  di 
modificare l’attività “proposta contenuti protocollo d’intesa” con l’ attività “Partecipazione tavoli di 
lavoro al fine di addivenire ad un protocollo d’intesa”; per il progetto P0099 “Completamento a 
est della tangenziale” chiede di modificare l’indicatore “Definizione di accordo” con l’ indicatore 
“Partecipazione agli incontri organizzati sul tema”; per il progetto P0107 “Revisione dell’attuale 
sistema porta a porta per il centro storico” chiede di modificare l’attività “Progettazione e avvio 
sperimentazione nuovo sistema di raccolta in zona A” con l’ attività “Avvio progettazione per 
conseguente sperimentazione nuovo sistema di raccolta in zona A”. 

 
 

- Dr. Beltrami chiede lo slittamento al 2017 dell’obiettivo “Nuovo Portale WEB” in quanto 
l’Amministrazione sta valutando diverse opzioni. 

 

- Dr.ssa Pagliari chiede per il progetto “Rafforzamento della politica inclusiva delle 
scuole” la modifica dell’attività “Progettazione con le scuole di iniziative sul tema” con 
“Realizzazione di una giornata di studio sui disturbi del linguaggio”; per il progetto 
“Supporto all’innovazione didattica” la modifica dell’attività “Definizione criteri per 
individuare la dispersione scolastica” con “Partecipazione in rete con le scuole al Bando 
Regionale Misura per Misura, integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica”; 
per il progetto “Città amica delle/i bambine/i” la modifica dell’attività “Definizione di un 
bando per la scelta di un’iniziativa ideata in co-progettazione con i bambini” con 
“Percorso didattico e di animazione legato alla figura di S. Lucia – implementazione 
attività prevista in Playground”. 

 

- Arch. Mastromarino chiede lo slittamento delle date dei progetti sotto elencati, che 
hanno subito ritardi a causa, principalmente, dell’entrata in vigore del nuovo codice 
appalti che ha imposto la revisione di tutte le procedure di gara.  

P0020 “piano straordinario per la manutenzione delle strutture e delle aree dedicate allo sport 

con il coinvolgimento delle società sportive”  

Attività AT03 “indizione ed espletamento gara” 

Il 19/04/16 è entrato in vigore il nuovo Codice degli Appalti che ha imposto la 

revisione di tutte le procedure di gara con conseguente slittamento dei tempi 

per cui la fase di gara è posticipata. Nuova scadenza 30/10/2016  

Attività AT04 Cambio descrizione attività in “CONSEGNA LAVORI” mantenendo le stesse 

date 

La realizzazione dei lavori, a causa dello slittamento delle tempistiche per 

l’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti avverrà nel 2017 

Nuovo 

progetto x 

2017 

nuova collocazione impianto sportivo Valletta Valsecchi su area di proprietà di 

TEA SpA 

L’attività tecnica potrà essere avviata quando l’area entrerà nel patrimonio 
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disponibile dell’Ente 

 

P0024 “Realizzazione struttura polivalente” 

Con l’entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti, è stata cancellata la procedura di appalto 

integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori pertanto, si è proceduto ad indire, una 

volta acquisito il nulla osta da parte di Regione Lombardia (maggio 2016), all’inserimento di 

questo intervento nell’ambito del PRU di Borgochiesanuova (problematica non risolta in sede di 

progettazione preliminare) una procedura negoziata per l'individuazione del progettista 

(prog.definitiva/esecutiva) invitando 5 professionisti 

Questa gara, espletata ai primi di luglio 2016, è stata impugnata al TAR da uno degli invitati e 

respinta in giudizio con sentenza del 13/09/2016 

Per quanto sopra, si richiede la variazione delle descrizioni delle attività e dei tempi relativi al loro 

espletamento come di seguito: 

 

Attività AT01 “progettazione definitiva/esecutiva” 

Dal 15/09/2016 al 15/11/2016 

Attività AT02  indizione“procedura d’appalto” 

Dal 16/11/2016 al 31/12/2016 

 

P0025 “Realizzazione interventi patrimonio storico artistico Palazzo Te ” 

Attività AT02 “realizzazione della progettazione definitiva/esecutiva” 

La Soprintendenza, stante la peculiarità dell’intervento si è riservata di 

formulare il nulla osta all’esecuzione solo dopo un’approfondita campagna di 

indagini nonché numerosi sopralluoghi in loco di funzionari e restauratori. 

Il progetto esecutivo è stato autorizzato ad agosto ed immediatamente 

approvato dall’Amministrazione (slittamento termini al 31/08/2016)  

Attività AT03 “indizione gara ed affidamento” 

E’ in fase di indizione la procedura di gara, al termine dell’iter di formazione 

dell’elenco delle ditte di fiducia da parte dell’Ufficio appalti, da cui attingere per 

le procedure negoziate sotto la soglia di 1mln 

Dal 01/09/2016 al 30/09/2016 

Attività AT04 

Attività AT 05 

 

 

Dopo l’aggiudicazione definitiva si dovrà valutare insieme all’impresa, alla 

direzione lavori ed alla Soprintendenza se le condizioni metereologiche 

consentiranno l’avvio del cantiere nell’anno corrente, o si dovrà posticipare il 

tutto alla primavere 2017 

Descrizioni attività e scadenze da definire 

  

P0029 “Realizzazione interventi al patrimonio storico artistico – Palazzo del Podestà ” 
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Attività AT01 “Approvazione progetto esecutivo 1° lotto di intervento” 

Alla data odierna non si è ancora concluso l’iter autorizzativo in Soprintendenza. 

E’ già stata avviata la validazione del progetto da parte di società esterna 

opportunamente incaricata  

Per quanto sopra si chiede la variazione della scadenza al 31/10/2016 e la 

variazione del target a 305 gg 

Attività AT02 “ avvio cantiere Palazzo del Podestà” 

Dal 01/11/2016 al 31/12/2016 

 

P0034 “Realizzazione opere di riqualificazione urbana di ambiti stradali – Corso V. Emanuele ” 

Attività AT01 “progettazione definitiva” 

Alla data odierna non si è ancora concluso l’iter autorizzativo in Soprintendenza. 

Per cui si chiede la variazione della scadenza al 30/09/2016 

Attività AT02 

nuovo 

“ progettazione esecutiva” 

Con l’entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti la procedura di appalto 

integrato di progettazione esecutiva e l’ esecuzione lavori è stata cancellata, 

pertanto, si procederà ad indire, una volta acquisito il nulla osta da parte della 

Soprintendenza, una procedura negoziata per la progettazione esecutiva  

Dal 01/10/2016 al 30/10/2016 target completamento progetto 100% 

Attività AT03 “procedura di gara ed aggiudicazione” 

Dal 01/11/2016 al 31/12/2016 

Target tempi di evasione gg 61 

 

 

P0036 “Realizzazione opere di riqualificazione urbana di ambiti stradali – riqualificazione strade 

dei quartieri della città ” 

Attività AT03 A causa dello slittamento dei tempi di espletamento delle procedure di gara per 

l’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, una volta conseguita 

l’aggiudicazione definitiva, i lavori verranno consegnati 

Per quanto sopra si richiede il cambio della descrizione dell’attività: 

“consegna lavori”  

Dal 15/09/2016 al 31/12/2016 

  

 

P0037 “realizzazione opere di riqualificazione edifici scolastici – Scuola Don Mazzolari ” 

Attività AT03 A causa dello slittamento dei tempi di espletamento delle procedure di gara per 

l’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, una volta conseguita 

l’aggiudicazione definitiva, i lavori verranno consegnati 
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Per quanto sopra si richiede il cambio della descrizione dell’attività: 

“consegna lavori”  

Dal 15/09/2016 al 31/12/2016 

 

P0038 “realizzazione opere di riqualificazione edifici scolastici – Scuola Pomponazzo ” 

Attività AT03 “esecuzione lavori” 

A causa della necessità di predisporre una perizia di variante in corso d'opera 

autorizzata dalla Soprintendenza BBAA si chiede lo slittamento dei termini con 

scadenza 31/12/2016 

 

 
CONSIDERATO, pertanto, che è necessario aggiornare i progetti assegnati ai dirigenti sulla 
base delle richieste di modifica presentate; 
 
RITENUTO, tuttavia, di accogliere solo parzialmente le richieste dei Dirigenti con riferimento a: 

- Avv. Perantoni per l’obiettivo “Realizzazione di un sistema di rilevamento e 
comunicazione dei parcheggi disponibili” lo slittamento è al 2017; 

- Arch. Moraschi per l’obiettivo “Revisione dell’attuale sistema porta a porta per il centro 
storico” non viene accordata la modifica dell’attività richiesta; 

- Dott.ssa Pagliari per l’obiettivo “Città amica delle/i bambine/i” l’attività “Definizione di un 
bando per la scelta di un’iniziativa ideata in co-progettazione con i bambini” viene 
modificata con “Implementazione attività prevista in Playground”; 

 
CONSIDERATO, altresì, che il Nucleo di Valutazione ha validato gli obiettivi collettivi, di 
miglioramento organizzativo e di gestione delle risorse economiche ed efficienza finanziaria,  
rinviando alla Giunta Comunale la loro approvazione; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare gli obiettivi collettivi, di miglioramento organizzativo e di 
gestione delle risorse economiche ed efficienza finanziaria, così come risultano nell’allegato 1) 
alla presente deliberazione; 
 
VISTI il Regolamento del Sistema Controlli Interni approvato con DCC n. 9/2013 e il “Nuovo 
Sistema di Valutazione del Personale Dirigente” approvato con la DGC n. 145 del 24/06/2014; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente Responsabile della Programmazione 
Operativa ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
AD UNANIMITA’ di voti palesi espressi ai sensi di legge; 
 

DELIBERA 
 
PROVVEDERE: 

- alle variazioni degli obiettivi individuali del Piano Esecutivo di Gestione anni 2016-2018 
secondo quanto dettagliatamente elencato in premessa e richiesto dai dirigenti 
responsabili Dr. Avanzini, Dott.ssa Sposito, Dott. Ghidoni, Dr. Beltrami e Arch. 
Mastromarino; 

- alle variazioni degli obiettivi individuali del Piano Esecutivo di Gestione anni 2016-2018 
richieste dai dirigenti Avv. Perantoni, Arch. Moraschi e Dott.ssa Pagliari apportando 
alcune modifiche, così come sotto elencato: 
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Avv. Perantoni 
“Realizzazione di un sistema di rilevamento e comunicazione dei parcheggi disponibili”   
slittamento al 2017; 
 
Arch. Moraschi 
Modifica della denominazione del progetto “Semplificare e ridurre i tempi di approvazione 
degli interventi, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro trasversale ai diversi settori 
dell’ente comprendente Sportello Unico, Urbanistica, Ufficio Unesco e LLPP, concordando 
con la Sovrintendenza le linee di intervento all’interno delle quali i singoli attori potranno 
intervenire (PAES)” in “PAES – Patto dei Sindaci”.  Per il progetto “Bonifiche del SIN” 
modifica dell’attività 3 “Caratterizzazione e progetto bonifica Colorificio Freddi” in “Avvio 
procedura per caratterizzazione area Colorificio Freddi”. Per il progetto P0089 
“Rafforzamento del collegamento ferroviario con Milano, con l’aeroporto Catullo e Verona e 
con i principali poli universitari”  modifica  dell’attività “proposta contenuti protocollo d’intesa” 
con l’ attività “Partecipazione tavoli di lavoro al fine di addivenire ad un protocollo d’intesa”.  
Per il progetto P0099 “Completamento a est della tangenziale” modifica dell’indicatore 
“Definizione di accordo” con l’ indicatore “Partecipazione agli incontri organizzati sul tema”; 
 
Dott.ssa Pagliari 
Per il progetto “Rafforzamento della politica inclusiva delle scuole” modifica dell’attività 
“Progettazione con le scuole di iniziative sul tema” con “Realizzazione di una giornata di 
studio sui disturbi del linguaggio”. Per il progetto “Supporto all’innovazione didattica”  
modifica dell’attività “Definizione criteri per individuare la dispersione scolastica” con 
“Partecipazione in rete con le scuole al Bando Regionale Misura per Misura, integrazione a 
scuola e lotta alla dispersione scolastica”. Per il progetto “Città amica delle/i bambine/i”  
modifica dell’attività “Definizione di un bando per la scelta di un’iniziativa ideata in co-
progettazione con i bambini” con  “Implementazione attività prevista in Playground”. 
 

APPROVARE gli obiettivi collettivi, di miglioramento organizzativo e di gestione delle risorse 
economiche ed efficienza finanziaria validati dal Nucleo di Valutazione, così come risulta 
nell’allegato 1). 
 
DARE ATTO che le attività connesse alle suddette variazioni concorrono all’attuazione degli 
obiettivi PEG dell’esercizio in corso. 
 
AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano, di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
CGE/LC 
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Allegato 1) 

OBIETTIVI COLLETTIVI E DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO 

VALIDATI DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 

OBIETTIVI COLLETTIVI:  

 

1) revisione dei regolamenti comunali: 
Verrà individuata una serie di regolamenti che dovranno essere rivisti. I nuovi testi dovranno 
essere approvati entro la fine dell’anno  (Allegato A). 
 
 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO:  

1) diversa fascicolazione documentale interna per scambio documentazione interna. 
Un apposito gruppo di lavoro, formato dal Dott. Avanzini, dalla Dott.ssa Pagliari, dalla Dott.ssa 
Sposito, dal Dott. Ghidoni e dall’Ing. Piscopo, individuerà nuove modalità per lo scambio di 
documenti fra i vari settori dell’ente. La nuova procedura dovrà essere attivata entro la fine 
dell’anno. 

2) gestione delle delibere: 
Tutte le proposte di deliberazione, da sottoporre alla Giunta Comunale ordinariamente nella 
giornata di giovedì, dovranno essere complete e munite dei richiesti pareri, entro le ore 12,00 
del martedì precedente. Lo schema di delibera e i pareri dovranno essere presenti nel software 
di gestione delle delibere (Sipal).  Sempre entro le ore 12,00 del martedì precedente, deve 
essere inviata al Segretario Generale e al Capo di Gabinetto una nota di presentazione della 
delibera, con una breve descrizione del contenuto della delibera stessa. 
 
 
 

OBIETTIVO DI GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE ED EFFICIENZA FINANZIARIA: 

1) rispetto dei tempi di pagamento 
E’ il medesimo dello scorso anno e, pertanto, anche gli indicatori rimangono invariati (rispetto 
dei tempi degli atti di liquidazione al settore Contabilità (entro 15 gg. dal ricevimento fattura) e, 
per il settore Contabilità, rispetto dei tempi di legge e contratto per i pagamenti (successivi 15 
gg.) Il punteggio sarà attribuito solo nel caso di pieno raggiungimento dell’obiettivo.  
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ALLEGATO A - REGOLAMENTI 

 

Settore AAGGII: 

- Regolamento Oggetti Smarriti     GC 

- Regolamento Spese Rappresentanza    CC* 

- Regolamento Controlli Interni     CC 

- Regolamento delle Consulte     CC* 

- Regolamento misurazione e valutazione Performance GC 

 

*: A causa della tempistica relativa alla sessione di bilancio, in accordo con l’Amministrazione,  i regolamenti 
saranno presentati in GC entro il 31/12/2016 e approvati in C.C. nel 2017. 

 

Segretario Generale: 

- Regolamento Compensi Avvocatura    GC 

 

Lavori Pubblici: 

- Regolamento incentivi Merloni     GC 

 

Sviluppo Servizi Sociali 

- Regolamento ISEE      CC 

- Regolamento Campo Nomadi     CC 

 

Sportello Unico Imprese e Cittadini 

- Piano delle cessioni a fini solidaristici    CC 

- Regolamento Sagre (legato a Legge Regionale)  CC 

 

Sviluppo Servizi Educativi, Bibliotecari e Archivistici 

- Regolamento sciopero servizi educativi e scolastici  GC 

 

Settore Gestione Risorse Finanziarie 

- Regolamento Contabilità      CC 
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COMUNE DI MANTOVA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Giunta Comunale 

 

 
 
 
 
OGGETTO: REVISIONE PEG 2016 - 1° STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI 
 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 

 

 

 

Visto con parere FAVOREVOLE. 

 

 

 

Mantova, 11/11/2016 

 

 

 

Il Responsabile 

SI - Gabinetto del Sindaco e Programmazione Operativa 

BELTRAMI ALESSANDRO 

(Firmato Digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 
Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente  

 Firmato digitalmente da : Alessandro Beltrami (764686 - InfoCert Firma Qualificata 2).  

 Data firma: 11/11/2016. 
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Allegato 1) 

OBIETTIVI COLLETTIVI E DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO 

VALIDATI DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 

OBIETTIVI COLLETTIVI:  

 

1) revisione dei regolamenti comunali: 
Verrà individuata una serie di regolamenti che dovranno essere rivisti. I nuovi testi dovranno 
essere approvati entro la fine dell’anno  (Allegato A). 
 
 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO:  

1) diversa fascicolazione documentale interna per scambio documentazione interna. 
Un apposito gruppo di lavoro, formato dal Dott. Avanzini, dalla Dott.ssa Pagliari, dalla Dott.ssa 
Sposito, dal Dott. Ghidoni e dall’Ing. Piscopo, individuerà nuove modalità per lo scambio di 
documenti fra i vari settori dell’ente. La nuova procedura dovrà essere attivata entro la fine 
dell’anno. 

2) gestione delle delibere: 
Tutte le proposte di deliberazione, da sottoporre alla Giunta Comunale ordinariamente nella 
giornata di giovedì, dovranno essere complete e munite dei richiesti pareri, entro le ore 12,00 
del martedì precedente. Lo schema di delibera e i pareri dovranno essere presenti nel software 
di gestione delle delibere (Sipal).  Sempre entro le ore 12,00 del martedì precedente, deve 
essere inviata al Segretario Generale e al Capo di Gabinetto una nota di presentazione della 
delibera, con una breve descrizione del contenuto della delibera stessa. 
 
 
 

OBIETTIVO DI GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE ED EFFICIENZA FINANZIARIA: 

1) rispetto dei tempi di pagamento 
E’ il medesimo dello scorso anno e, pertanto, anche gli indicatori rimangono invariati (rispetto 
dei tempi degli atti di liquidazione al settore Contabilità (entro 15 gg. dal ricevimento fattura) e, 
per il settore Contabilità, rispetto dei tempi di legge e contratto per i pagamenti (successivi 15 
gg.) Il punteggio sarà attribuito solo nel caso di pieno raggiungimento dell’obiettivo.  
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ALLEGATO A - REGOLAMENTI 

 

Settore AAGGII: 

- Regolamento Oggetti Smarriti     GC 

- Regolamento Spese Rappresentanza    CC* 

- Regolamento Controlli Interni     CC 

- Regolamento delle Consulte     CC* 

- Regolamento misurazione e valutazione Performance GC 

 

*: A causa della tempistica relativa alla sessione di bilancio, in accordo con l’Amministrazione,  i regolamenti 
saranno presentati in GC entro il 31/12/2016 e approvati in C.C. nel 2017. 

 

Segretario Generale: 

- Regolamento Compensi Avvocatura    GC 

 

Lavori Pubblici: 

- Regolamento incentivi Merloni     GC 

 

Sviluppo Servizi Sociali 

- Regolamento ISEE      CC 

- Regolamento Campo Nomadi     CC 

 

Sportello Unico Imprese e Cittadini 

- Piano delle cessioni a fini solidaristici    CC 

- Regolamento Sagre (legato a Legge Regionale)  CC 

 

Sviluppo Servizi Educativi, Bibliotecari e Archivistici 

- Regolamento sciopero servizi educativi e scolastici  GC 

 

Settore Gestione Risorse Finanziarie 

- Regolamento Contabilità      CC 
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Verbale letto approvato e sottoscritto. 
 
IL  SINDACO 
 
F.to MATTIA PALAZZI 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

F.to DR. GABRIELE AVANZINI 
 
========================================================================= 
 
Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Mantova, li 
                   L’incaricato 
 
 
========================================================================= 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto responsabile del Servizio di Supporto agli organi elettivi 
 

C E R T I F I C A  
 
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 
Mantova, li ____________ 
 
F.to L’incaricato al Servizio 
 
 
========================================================================= 
 
          Mantova, li 
 
Divenuta esecutiva per decorso del termine di dieci giorni dal primo di pubblicazione all’Albo 

Pretorio comunale avvenuto il _____________ senza opposizioni. 

 
                          L’incaricato 
 
========================================================================= 
 


